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INTRODUCCIÓN 
La documentación aquí presente pertenece al TFG (Trabajo Final de Grado), concretamente a la 
modalidad de Prácticum, siendo esta, un convenio de colaboración entre la EPSEB (Escuela 
Politécnica Superior de Edificación de Barcelona) de la UPC y la empresa ARLA, S.L. (Asesoramiento 
de Rehabilitación, Limpieza y Acondicionado, S.L.).  
Dicho convenio pretende establecer una relación de mutuo beneficio entre la empresa y el estudiante, 
mediante unas prácticas no remuneradas y con una duración estimada de 5 meses, en las que el 
alumno tiene la posibilidad de involucrarse en la empresa y participar en las distintas labores 
relacionadas con los estudios cursados a cambio de realizar los trabajos y las tareas requeridas por la 
empresa. 
Desde el punto de vista formativo, en un sector tan práctico como el de la construcción, y más aun 
teniendo en cuenta la escasez de oportunidades laborales debido al descenso y la paralización de las 
obras de construcción inducido por la crisis económica, el hecho de poder realizar estas prácticas y 
adquirir experiencia profesional es una oportunidad magnífica, tanto para iniciarse en el mundo laboral 
como para darse cuenta del estado actual del mercado e ir tomando consideraciones para encarar el 
futuro de uno mismo. 
La decantación personal por este tipo de convenio surge de las necesidades de adaptarme lo antes 
posible y de la manera más pragmática al mundo profesional al que pertenecemos. La formación 
adquirida durante la fase académica en la Universidad es diversa y en ocasiones demasiado genérica, 
lo cual hace que para entender el oficio, las prácticas sean un pilar indispensable que no se puede 
pasar por alto. Las actividades desarrolladas por la empresa son reales y corresponden al “día a día de 
la calle”, que al fin y al cabo, será el escenario donde tendremos que movernos para desarrollar 
nuestro oficio. 
El trabajo está enfocado a mi experiencia en la empresa y esencialmente consta de una parte de 
introducción y descripción de la empresa, una parte central en la que hago mención a mi experiencia 
personal y la descripción de las obras que he participado, haciendo hincapié en cuatro de ellas en las 
que entro en detalle, y finalmente, un apartado de conclusiones que cierra el trabajo. 
Para llevar a cabo este Prácticum y el correspondiente TFG, he contado con la ayuda y el soporte de 
mis tutores, tanto Juan Ramón R. en representación de la EPSEB como José Antonio G. como director 
de ARLA, S.L. que han estado a mi disposición para guiarme y atender las dudas que me han ido 
surgiendo a lo largo de mi estancia en la Empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Convenio de colaboración Universidad - Empresa 
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INTRODUCCIÓN 
 
The next documentation is belongs to TFG (Final Project of Grade), spefically Practicum mode, this 
being a collaboration agreement between the EPSEB (Superior School of Building Construction of 
Barcelona) from the UPC and the company ARLA, SL (Rehabilitation Consulting, Cleaning and 
Conditioning, SL). 
This agreement aims to establish a mutually beneficial relationship between the company and the 
student through unremunerated training and with an 5 month estimated period, where the student has 
the opportunity to become involved in the company and participate in different works with studies done 
in exchange for performing the work and the tasks required by the company. 
From the educational view point, as practical as the construction industry, and even taking into account 
the scarcity of employment opportunities due to the decline and cessation of construction induced by 
the economic crisis, being able perform these practices and gain professional experience is a great 
opportunity for both start in the working world to realize the current state of the market and go taking 
considerations to face the self future. 
The decison of this kind of agreement arises from the needs to adapt as soon as possible and in the 
most pragmatic way to the professional world to which we belong. The training acquired during the 
academic phase in the University and sometimes too generic, which makes understanding the craft 
practices are an essential pillar that can not be overlooked. The activities of the company are real and 
correspond to the "life in street", that after all, will be the stage where we have do our business. 
The work is focused on my experience in the company and essentially is composed by  an introduction 
and description of the company, a central part where I mention my personal experience and description 
of the works that have participated, focusing on four of them in which I go into detail, and finally a 
concluding section that closes the document. 
To carry out this Practicum and corresponding TFG, I had the help and support of my tutors, both Juan 
Ramon R. on behalf of EPSEB, like José Antonio G. as director of ARLA, SL that have been available to 
guide me and answer questions that have emerged throughout my stay in the company. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Educational cooperation agreement University - Company 
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ARLA, S.L.  
Sería apropiado dedicar un apartado a la presentación de la empresa 
en la que he realizado las prácticas y explicar a grandes rasgos sus 
antecedentes, su funcionamiento y las actividades a las que se dedica, 
puesto que así se podrá comprender mucho mejor el resto de la 
documentación de este PFG. 
La empresa fue fundada en el año 2000 de la mano de José Antonio 
Gallardo, Arquitecto Técnico,  Director de la empresa, y la persona que 
lleva la tutela de mis prácticas en la empresa. Previamente a la 
constitución de esta empresa, José Antonio Gallardo ya contaba con 
una dilatada trayectoria en el sector de la construcción, tanto en obra 
nueva como en rehabilitación, lo cual conllevó a un buen rendimiento de 
la empresa desde sus inicios. En esta nueva etapa la empresa se 
especializa exclusivamente en la rehabilitación de edificios en la ciudad 
de Barcelona, conscientes de que es una actividad en alza y motivados 
por la conservación y recuperación del importante patrimonio 
arquitectónico que posee la ciudad. 
Dentro de las actividades más comunes que realiza la empresa podríamos destacar la restauración de 
fachadas, rehabilitación de patios de luces, impermeabilización de cubiertas, sustitución de 
instalaciones comunitarias: desagües, agua, gas, electricidad, comunicaciones, rehabilitación de 
elementos comunes interiores de los edificios: vestíbulos, escaleras, etc., refuerzos estructurales, 
trabajos en altura, sin andamios, en zonas de difícil acceso y donde el montaje de un andamio es 
imposible técnicamente o inviable económicamente.  
Actualmente, a pesar de las fuertes dificultades que ha tenido que afrontar la empresa, no ha cesado 
de tener una actividad constante, lo cual es un claro indicativo del buen funcionamiento de la misma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C./ Valencia 497, entlo. 1º  
08013 BARCELONA  
Tel. 93 246 65 49 
Fax 93 265 13 99 
www.arlabcn.com 
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SUMARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 
 
Para empezar a definir la empresa, sería importante hacer una diferenciación entre los distintos 
departamentos que la componen. Actualmente, según mis observaciones, la empresa se puede dividir 
en dos bloques genéricos, uno es el administrativo, que gestiona todos aquellos aspectos necesarios 
de la empresa que no son puramente técnicos, y el otro es el que engloba los procesos técnicos, 
directamente enfocados a la construcción. 
Al ser una empresa relativamente pequeña, dentro de cada grupo el mismo personal realiza las tareas 
de varios departamentos a la vez y toca muchos temas, lo cual acaba siendo bastante idóneo para el 
aprendizaje por la versatilidad de las actividades que me ha tocado desempeñar. Del mismo modo, 
también es habitual que las mismas personas hagan tareas tanto administrativas como Técnicas, 
siempre que no haya más remedio o en función del conocimiento que tienen en la materia. 
El primer grupo, que es administrativo, gestiona las partes de comunicación, márquetin, atención al 
cliente y gestión de documentación. 
Como he mencionado anteriormente, la principal actividad de la empresa es la rehabilitación de 
edificios y todos aquellos trabajos asociados a la construcción, lo cual significa que la empresa ofrece 
es un servicio dirigido a particulares, empresas o comunidades de propietarios que poseen algún tipo 
de inmueble y desean realizar trabajos conservación, rehabilitación, reforma, construcción, etc. Por 
norma general, los principales clientes para los que trabaja la empresa son Administradores de Fincas, 
comunidades de propietarios y particulares. Para llegar a estos clientes, la empresa dispone de varias 
vías de difusión en las que podríamos englobar la web de la empresa, una cartera de clientes, 
publicidad en formato papel y por supuesto, el boca a boca, que es un medio importantísimo en el 
sector.  Una vez que el cliente contacta con la empresa con alguna necesidad el procedimiento suele 
ser el siguiente : El departamento de administración/comunicación atiende la llamada, toma nota y 
concierta una visita de uno de los Técnicos de la empresa para que este evalúe el trabajo a hacer y 
pueda redactar un presupuesto acorde a las necesidades del cliente. 
Una vez el Técnico realiza la visita, con la pertinente recopilación de la documentación necesaria, 
posteriormente realiza un presupuesto. Una vez hecho el presupuesto, en función de los 
requerimientos (a veces es preferible entregar un presupuesto en mano, y a veces con enviarlo por 
correo es suficiente; y esto lo menciono porque el trato al cliente es imprescindible para causar buenas 
sensaciones y crear vínculos de confianza para que nos concedan la obra) se envía el presupuesto al 
cliente. 
Posteriormente, el Técnico que ha redactado el presupuesto, debe hacer un seguimiento del mismo, y 
de vez en cuando llamar al cliente y preguntarle ofreciéndole todas las ayudas necesarias en caso de 
que tenga alguna duda con el presupuesto, el procedimiento, etc.  
Si el cliente finalmente no acepta el presupuesto, el Técnico archiva toda la información y se vuelve a 
iniciar el proceso con otro cliente. Es importante mencionar que los presupuestos que la empresa 
elabora, no se cobran, aunque en muchas ocasiones suele ser un trabajo muy laborioso que puede 
llevar semanas de trabajo. 
Si el cliente acepta el presupuesto, se acuerda verbalmente y se firma un contrato que vincula a ambas 
partes; a la empresa por asumir los trabajos y al cliente por asumir el pago de los trabajos, ya sea 
fraccionado o íntegro una vez acabadas las obras. 
 La persona que suele firmar los presupuestos aceptados es José A, el director o gerente de la 
empresa, ya que él será la persona responsable de dirigir todo el proceso una vez empiezan las obras.  
En la empresa hay Técnicos que exclusivamente se limitan a hacer visitas y elaborar presupuestos, y 
una vez aceptados, el trabajo pasa a manos del gerente, que es la persona que dirige los trabajos a pie 
de obra, junto al encargado. 
Antes de empezar las obras se tienen que redactar los proyectos y gestionar toda la documentación 
necesaria, desde las licencias de obra, hasta los informes a Patrimonio o las aperturas del centro de 
trabajo. Este proceso ha sido uno de mis menesteres, ya que he tenido que redactar proyectos, 
informes, solicitar licencias, etc. Una vez se concede el permiso de obras, el gerente junto al encargado 
planifican los trabajos, compran el material, hacen los equipos y comienza la obra, que pasa a manos 
de los operarios o de los industriales, en caso de que haya subcontrataciones. 
 
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ARLA, S.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN 
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ADMINISTRATIVO 
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RESPONSABLE DE CALIDAD SUBDIRECCIÓN 
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TÉCNICOS DE 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 
 
A continuación se muestra, de manera genérica y resumida, el procedimiento ordinario que la empresa 
suele llevar a cabo a la hora de iniciar un trabajo de rehabilitación. Este proceso está basado en la 
experiencia que he tenido en la empresa, siendo un guion elaborado desde mi criterio. 
 
1. Organización de la documentación 
- Puesta al día de toda la documentación de la empresa, contratación de seguros, documentación 
del personal, acreditaciones, etc. 
 
2 .Publicidad y medios de comunicación 
- Redacción de correos, realización de fotografías y reportajes, publicación de anuncios, 
redacción del blog, publicidad en papel, gestión de la página web, etc. 
 
3. Contacto con el cliente 
- Mediante administradores de fincas, por contacto directo, comunicación telefónica, 
comunicación por correo electrónico, etc. 
 
4. Cita con el cliente 
- Citación del cliente a las oficinas, comunicación telefónica, establecer fechas de visita 
consultando disponibilidad del cliente y del Técnico de presupuestos. 
 
5. Visita de obra para redacción de presupuesto 
- El Técnico acude a la finca afectada y se reúne con el cliente atendiendo sus necesidades. 
Realiza un análisis visual y un informe fotográfico. Recopila documentación disponible de la 
finca; Memorias, planos, etc. 
 
6. Redacción de presupuesto 
- El Técnico de presupuestos redacta un presupuesto en función de las necesidades del cliente, a 
su criterio y basándose en el estado de la finca, inmueble, etc. 
 
7. Entrega de presupuesto 
- Dependiendo de las circunstancias se prepara el presupuesto y se entrega en mano, por correo, 
o por correo electrónico.  
 
8. Seguimiento de presupuesto 
- El Técnico se pone en contacto con el cliente un tiempo después de entregar el presupuesto y 
se ofrece a atender cualquier tipo de dudas o inquietudes que tenga el cliente sobre el 
presupuesto. También s ele hace un recordatorio sobre el estado de la adjudicación. 
 
9. Aceptación verbal del Presupuesto 
- El cliente se pone en contacto con la empresa, o el administrador de finca que lleva el tema y 
comunica su conformidad sobre el presupuesto presentado. 
 
10. Renegociación del Presupuesto 
- Una vez aceptado el presupuesto verbalmente, en la inmensa mayoría de los casos el cliente 
sugiere una revisión del presupuesto para modificar algunos materiales o abaratar costes. La 
empresa hace lo posible para satisfacer al cliente en la renegociación del presupuesto y se 
cierra el trato. 
 
11. Firma del Presupuesto 
- Se redacta el nuevo presupuesto, con las modificaciones acordadas en caso de existir, y se 
procede a firmarlo. Una vez firmado el presupuesto, con la hoja de pliegos y condiciones, 
ambas partes asumen el compromiso de su cumplimiento. 
 
12. Solicitud de licencias, permisos, informes para la obra 
- Se realiza la consulta previa al ayuntamiento y se solicita la documentación necesaria. En caso 
de que la finca esté protegida por el Patrimonio Arquitectónico, se pide un informe previo y se 
sigue el procedimiento indicado. 
 
13. Redacción del proyecto y documentación necesaria 
- Se redacta el proyecto técnico en el que se especificarán los trabajos a realizar, y toda la 
documentación necesaria para el visado del CAATEEB y la consiguiente concesión de la 
licencia de obras. 
 
14. Planificación de los trabajos 
- Tras la firma del presupuesto y durante la tramitación de la documentación, el departamento 
técnico, encabezado por el gerente de la empresa hacen una planificación de los trabajos a 
realizar. Analizan la finca, preparan los materiales, la maquinaria, las herramientas, la 
distribución del personal, etc. 
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15. Subcontratación de industriales (en caso de ser necesario) 
- Muchas veces es necesaria la subcontratación de industriales o autónomos para realizar 
trabajos puntuales. Este método es muy habitual en la actualidad por la reducción de personal 
en las empresas de construcción ya que ha descendido mucho el trabajo. Uno de los 
industriales más habituales para nuestra empresa son las empresas de colocación de andamios 
fijos tubulares. 
 
16. Inicio de las obras. 
- Una vez obtenida la licencia y la comunicación de apertura de centro de trabajo, la empresa 
está lista para empezar a hacer los trabajos necesarios. 
 
17. Fin de las obras 
- Una vez terminadas las obras, los trabajadores recogen y limpian la zona de trabajo y se avisa 
a la comunidad o al promotor que los trabajos han finalizado. Como es lógico, la empresa tiene 
el compromiso y la responsabilidad de ofrecer unas garantías al promotor para subsanar 
cualquier defecto de construcción en un plazo acordado de tiempo. 
 
18. Facturación de los trabajos 
- En función del volumen de trabajo, la empresa realiza certificaciones que garantizan parte del 
trabajo realizado hasta la fecha y hace las facturas correspondientes al promotor para cobrar los 
trabajos realizados. Si las obras no son muy grandes y previamente se acuerda por escrito (al 
firmar el presupuesto) también es habitual cobrar una parte al principio de las obras y otra a la 
finalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 5 
N1. Limpieza y acondicionado de paramentos. N2. Acopio de material. N3. Estructura y 
aplacado de falso techo de Pladour. N4 Aplacado de techo y trasdosado de paramentos. 
N5 Encintado del falso techo y trasdosados. 
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ARLA, S.L.  
 
It would be appropriate to devote a section to the presentation of the 
company in which I have done the practices and explain broadly its 
history, its operation and activities they are engaged, as well be able to 
understand much better the rest of the documentation this PFG. 
The company was founded in 2000 with José Antonio Gallardo, 
Technical Architect, Director of the company, and the person wearing 
the tutelage of my internship at the company. Prior to the 
establishment of this company, José Antonio Gallardo already had a 
long career in the construction industry, both in new construction and 
rehabilitation, which led to a good performance of the company since 
its inception. In this new phase the company specializes exclusively in 
the rehabilitation of buildings in the city of Barcelona, aware that an 
activity is on the rise and motivated by the conservation and recovery 
of important architectural heritage that the city has. 
Among the most common activities of the company we can highlight 
the façade restoration, rehabilitation courtyards, roof waterproofing, 
replacement of community facilities: drains, water, gas, electricity, communications, rehabilitation of 
common interior building elements : hallways, stairs, etc., structural reinforcement, work at height, 
without scaffolding, in remote areas and where the assembly of a scaffold is technically impossible or 
economically unfeasible.. 
Currently, despite the serious difficulties he has had to deal with the company, has not ceased to be an 
ongoing activity, which is a clear indication of the proper functioning of the same. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C./ Valencia 497, entlo. 1º  
08013 BARCELONA  
Tel. 93 246 65 49 
Fax 93 265 13 99 
www.arlabcn.com 
 PRÁCTICUM EN LA EMPRESA DE REHABILITACIÓN ARLA, S.L.  
 
9 
SUMARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 
 
To defining the company, it is important to differentiate between the various departments within it. 
Currently, according to my observations, the company can be divided into two generic blocks, one is the 
administrative, managed all those necessary aspects of the company that are not purely technical, and 
the other is the cover the technical processes, directly focused on construction.  
Being a relatively small company within each group the same staff performs the tasks of several 
departments at once and touches on many subjects, which ends up being quite suitable for learning the 
versatility of the activities I've ever played. Similarly, it is also common that the same people do both 
administrative tasks such as media, provided there is no choice or based on the knowledge they have 
on the subject.  
The first group, which is the administrative, communications managed parts, márquetin, customer 
management and documentation.  
As I mentioned above, the main activity of the company is the rehabilitation of buildings and all work 
associated with the construction, which means that the company offers a service directed to individuals, 
companies or communities of owners who have some type of property and want to make conservation 
work, rehabilitation, renovation, construction, etc.. Generally, the main customers for the company are 
working Property Administrators, owners and individuals. To reach these customers, the company offers 
several channels broadcast in which could encompass the company website, a client, advertising on 
paper and of course, word of mouth, which is an important medium in sector. Once the customer 
contacts the company with some need the procedure is usually as follows: The department of 
administration / communication takes the call notes and arranges a visit from one of the Company 
technicians for this work to evaluate do and to draw up a budget according to customer needs.  
Once the technician performs the check with the relevant collection of necessary documentation, then 
takes a budget. Once the budget is done, depending on the requirements (sometimes it is preferable to 
deliver a budget in hand, and sometimes mail it is sufficient, and this I mention because customer 
relations is essential to cause good feelings and create links confidence to grant us the work) budget is 
sent to the client. 
Subsequently, the Technical who drafted the budget, must keep track of it, and occasionally call the 
customer and ask offering all necessary assistance in case you have any doubt about the budget,  
procedure, etc..  
 
 
 
If the customer does not accept the budget finally, the Technical archives all the information and start 
the process again with another client. It is noteworthy that the budgets that the company makes, not 
charged, although in many cases is often a very laborious task that can take weeks of work.  
If the customer accepts the quote, and remember verbal contract between two parties is signed; the 
company to take on the work and take the customer for payment for the work, either split or full once the  
works were finished.  
  The person usually signs the budget is accepted Joseph A, the director or manager of the company, 
since he is the person responsible for managing the entire process once the work begins.  
In the company's Technical exclusively limited to make visits and budgeting, and once accepted, the 
work passes to the manager, who is the person who directs the work on site, next to the charge.  
Before beginning the works have to write projects and manage all the necessary documentation from 
building permits until the reports Heritage openings or workplace. This process has been one of my 
chores, and I had to write project reports, request licenses, etc.. Once planning permission is granted by 
the responsible manager jobs plan, purchase materials, equipment and start doing the work, which 
passed into the hands of the operators or industrial, in case there is subcontracting. 
 
OGANIZATION FO THE COMPANY ARLA, S.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTION 
RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE 
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BUSSINES 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 
 
The following shows, in a general and summary form, the normal procedure that the company usually carried out 
when starting a rehabilitation work. This process is based on the experience I have had in the company, being a 
script drawn from my view.  
 
1. Organization documentation  
- Updating all company documents, insurance contracts, documentation staff, accreditations, etc..  
 
2. Publicity and Media  
- Writing emails, taking pictures and articles, ads, blog writing, print advertising, website management, 
etc..  
 
3. Customer Contact  
- By land agents, by direct contact, telephone communication, email communication, etc..  
 
4. Appointment with the client  
- Summons client offices, telephone communication, establishing dates for availability check at customer 
and technician budgets.  
 
5. Visit force for drafting budget  
- The Technical attends the affected farm and meets with the client meeting their needs. Make visual 
analysis and photographic report. Collects documents from the estate; Reports, maps, etc..  
 
6. Drafting Budget  
- The Technical budget drafts a budget based on customer needs, at its discretion and based on the state 
of the estate, property, etc..  
 
7. Budget delivery  
- Depending on the circumstances the budget is prepared and delivered by hand, mail, or email.  
 
 
 
8. Tracking budget  
- The technician is contacted with the customer time after delivering the budget and offers to meet any 
questions or concerns you have with the customer over the budget. S also a reminder ele ago on the 
status of the award 
 
9. Verbal acceptance Budget  
- The customer contacts the company, or the estate manager who carries the theme and communicate 
their approval of the proposed budget.  
 
10. Renegotiation Budget  
- Once the budget accepted verbally, in the vast majority of cases the client suggests a budget revision to 
modify some materials or cut costs. The company does its best to meet the customer's budget and 
renegotiating the deal closes.  
 
11. Firm Budget  
- The new budget is drafted, with the agreed changes if any, and proceeds to sign it. Once the budget is 
signed, with sheets and leaf conditions, both sides are committed to compliance.  
 
12. Application for licenses, permits, reports for work  
- Prior consultation the council is made and the necessary documentation is requested. If the property is 
protected by the Architectural Heritage, a preliminary report is requested and the procedure continues.  
 
13. Preparation of project documentation and  
- The technical project in which the work to be performed shall be specified, and all necessary visas and 
documentation of CAATEEB consequent granting of planning permission is drafted.  
 
14. Planned work  
- After signing the budget and during the processing of documentation, the technical department, headed 
by the manager of the company make a schedule of work to be performed. Analyze the estate, prepare 
materials, machinery, tools, staff distribution, etc. 
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15. Outsourcing industry 15 (if necessary)  
- It is often necessary outsourcing for autonomous industrial or off jobs. This method is very common 
today for retrenchment in construction companies have fallen as much work. One of the most usual for 
our company are industrial companies placing fixed tubular scaffolds.  
 
16. Commencement of work.  
- Once the license and opening communication workplace, the company is ready to start doing the 
necessary work.  
 
17. Completion of work  
- Once the renovation is complete, workers collect and clean the work area and alerts the community or 
the developer to have the work completed. Of course, the company has the commitment and the 
responsibility to provide a guarantee to the developer to correct any construction defect in an agreed 
period of time.  
 
18. Turnover jobs  
- Depending on the workload, the company carries certifications that guarantee of the work done to date 
and makes the invoices for the sponsor to collect the works. If the works are not very large, previously 
agreed in writing (by signing the budget) is also common charge part of the works at the beginning and 
one at the end. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 5 
N1. Cleaning and conditioning of surfaces. N2. Gathering material. N3. Structure and 
cladding Pladour false ceiling. N4 Banding cladding to roof and walls. N5. Curb false 
ceiling and wall linings. 
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MI EXPERIENCIA EN LA EMPRESA 
 
Hay momentos en la vida que nos marcan para siempre, sucesos que se salen de lo común y lo 
rutinario de nuestro día a día empujándonos hacia lo desconocido y rompiendo las barreras del confort, 
gracias a los cuales descubrimos un poco más sobre la vida, y sobre todo de nosotros mismos. 
Uno de esos momentos es el primer día de trabajo. De la misma manera que el primer día del colegio, 
cuando vemos por primera vez a nuestros compañeros, conocemos las aulas, los profesores, etc. El 
impacto que nos causa el hecho de experimentar tantas sensaciones desconocidas para nosotros 
probablemente no lo olvidemos nunca. Pues bien, en el trabajo pasa exactamente lo mismo, al menos 
desde mi punto de vista. Si bien es cierto que ya no somos niños y de alguna manera el paso de los 
años nos “curte” y nos prepara gestionar mejor los sentimientos, pero el hecho de iniciar una nueva 
aventura en un sitio desconocido y empezar a experimentar esas sensaciones a las que no estamos 
acostumbrados, sigue siendo relevante para nuestra vida y vuelve a convertirse en un punto de 
inflexión. 
Cuando aterricé por primera vez en la empresa, las sensaciones fueron bastante positivas. El personal 
resultó ser serio pero agradable y yo me sentí cómodo desde el primer momento. Poco a poco me 
fueron mandando faena y yo empecé a aprender un montón de cosas desconocidas hasta la fecha. 
Intentaba hacer las tareas lo mejor posible y trataba de entenderlo todo preguntando aquello que no 
sabía o no había visto nunca.  
Al principio mi ritmo era lento y estaba tan preocupado de hacer las cosas lo mejor que podía, que 
perdía mucho tiempo en llevar a cabo tareas o procesos que a día de hoy hago tres veces más rápido; 
supongo que es lógico por la costumbre. Y de la misma manera, el estrés y la preocupación por hacer 
las cosas perfectas también ha mermado. 
Por otro lado, la idea que yo tenía sobre mi papel en la empresa no resultó ser como yo me esperaba 
puesto que al terminar la carrera, la aspiración de cualquier estudiante es poner en práctica todos sus 
conocimientos y empezar a ejercer como profesional, con muchas visitas a obra y conectando 
directamente con los trabajos físicos, pero muyo lejos de la realidad, mis principales actividades han 
sido administrativas y de gestión de documentación, siempre relacionada con la actividad de la 
empresa, pero al fin y al cabo muy poco prácticas. No obstante, y a pesar de no ser como yo me 
esperaba, he acabado muy satisfecho con todo lo aprendido y lo que me ha aportado esta experiencia. 
Ahora soy mucho más consciente del funcionamiento de una empresa y de todas las dificultades a las 
que se enfrenta para salir adelante. La gestión y el modus operandi de todo el personal es una 
información muy valiosa y necesaria para iniciarse en el mundo de la construcción. 
 
 
MY EXPERIENCE IN THE COMPANY 
 
There are moments in life that make us forever, events that are out of the ordinary and the routine of our 
daily pushing us into the unknown and breaking the barriers of comfort, thanks to which we discover a 
little more about life, and especially ourselves.  
 
One of this moments is the first day of work. In the same way that the first day of school, when we meet 
first time our colleagues, we know the classrooms, teachers, etc.. The impact caused by many feelings 
unknown to us , this experience we probably never forget. Well, work is exactly the same, at least from 
my point of view. While we are no longer kids and somehow over the years we "curries" and prepares 
us better we can to manage feelings, but the fact of starting a new adventure in an unknown place and 
start to experience those sensations, we don’t  used, is still relevant to our lives, and once again, it 
becomes a turning point.  
 
When I first landed in the business, the feelings were quite positive. The staff proved to be serious but 
friendly and I felt comfortable from the start. Gradually I were sending job and I began to learn a lot of 
things unknown to date. Homework tried my best and was wondering what all understand did not know 
or had never seen.  
 
At first my pace was slow and I was so worried about doing things as best he could, losing much time in 
performing tasks or processes that make today's three times faster; I guess it makes sense by custom. 
And in the same way, stress and concern for making things perfect also diminished.  
 
On the other hand, the idea I had about my role in the company was not as I expected to be put me to 
finish the race, the aspiration of any student is to implement all their knowledge and start exercising as 
professional, with many visits to work and connecting directly with the physical work, but muyo far from 
reality, my main activities were management and administrative documentation, always related to the 
company's business, but after all very impractical. However, and despite not being as I expected, I have 
finished very satisfied with what they have learned and what has brought me this experience. I am now 
much more aware of running a business and all the difficulties faced to succeed. The management and 
the modus operandi of all staff is a valuable and necessary to get started in the world of construction 
information. 
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OBRAS EN LAS QUE HE PARTICIPADO  
 
 
En el siguiente apartado se hace una mención a todas aquellas “obras” o fincas en las que he 
tenido la oportunidad de participar de manera directa o indirectamente. Desde mi llegada a la 
empresa he tenido que aprender a hacer muchas tareas de oficina, trámites o procesos 
administrativos, todos ellos relacionados con los trabajos desarrollados en las obras 
adjudicadas. La mayoría de estos procesos han sido parciales, es decir; por norma general he 
ido haciendo cosas puntuales como por ejemplo consultas previas online de fincas para saber la 
cualificación y la tipología de edificios que contenían, tramitar comunicados de apertura de 
centro de trabajo, solicitar certificados de aptitud para edificios que han pasado la ITE, realizar 
informes, etc. Pero también he podido participar en trabajos más enfocados a la rehabilitación 
propiamente dicha, en los cuales he tenido que poner todo mi conocimiento en práctica y por 
supuesto, seguir aprendiendo a base de consultas o búsqueda de información. Trabajos como 
la redacción de presupuestos sencillos, el replanteo en viviendas, la delineación de planos, 
visitas de obra para comprobar los trabajos realizados, etc. 
 
Cinco meses de prácticas en la empresa, haciendo cinco horas diarias de trabajo, son muchas 
horas y como es lógico, sería prácticamente imposible describir todo lo aprendido en la 
empresa, así que tratando de sintetizar y enfocar mi trabajo en aquello que he considerado más 
oportuno, describiré de manera breve y visual todos los trabajos que he realizado en cada una 
de las obras que he participado mediante una tabla coloreada. 
 
Tal y como se indica, en la columna de la izquierda figuran todas las fincas pertenecientes a las 
obras en las que he participado, y en la fila superior de la tabla aparecen las tareas o los 
trabajos que he llevado a cabo en la empresa. Finalmente, en tonos más oscuros, se destacan 
cuatro obras, que son aquellas que ocupan la parte central de este trabajo y sobre las hablaré 
en profundidad en el próximo apartado. 
 
 
 
 
 
 
 
WORKS IN WHICH I HAVE PARTICIPATED  
 
 
In the next section I make a reference to all those "works" or farms that  I had the opportunity to 
participate directly or indirectly. Since my arrival at the company I had to learn to do many office 
tasks, procedures or administrative proceedings, all related to the work done in the works 
awarded. Most of these processes have been partial, normally  I have been doing specific things 
such as prior consultations online farm to learn the skills and the type of buildings containing, 
handling press opening workplace, request certificates of fitness for buildings that have passed 
the ITE, perform reports, etc.. But I have also been involved in more such rehabilitation focused 
on itself, in which I had to put all my knowledge into practice and of course, keep learning based 
queries or information seeking jobs. Works like drafting simple budgets, housing stakeout, the 
delineation of plans, site visits to check the work, etc..  
 
Five-month internship in the business, doing five hours a day of work, many hours and of 
course, it would be virtually impossible to describe what they have learned in the business, so 
trying to synthesize and focus my work on what I considered more appropriate I will describe 
briefly and visually all the work I've done in each of the works that I have made using a colored 
table.  
 
As indicated in the column on the left lists all the farms belonging to the works in which I 
participated, and in the top row of the table appear the task or work I've done in the company. 
Finally, in darker shades, appear the works,  those occupy the central part of this TFG and 
discuss in depth in the next section. 
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OBRAS EN LAS QUE SE HA 
PARTICIPADO 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN REFERENCIA A LAS OBRAS 
REDACCIÓN DE 
PRESUPUESTO 
SOLICITACION 
CERTIFICADO 
DE APTITUD 
DELINEACION 
DE PLANOS 
REPLANTEO 
EN OBRA 
TOMA DE 
MEDICIONES 
ACTAS DE 
VISITA 
INFORME DE 
FISUROMETROS 
CONSULTA  
VIRTUAL   COSTES 
DE  LICENCIA 
ITE APERTURA DE 
CENTRO DE 
TRABAJO 
REDACCION 
PLAN DE 
SEGURIDAD 
SOLICITUD DE 
INFORME PREVIO A 
PATRIMONIO 
REDACCION 
DE PROYECTO 
COMPLETO 
AVDA. SARRIA Nº 21 
BARCELONA 
             
C./ ARIBAU Nº 137 
BARCELONA 
             
C./ BASSES DE SANT PERE Nº 8 
BARCELONA 
             
C./ CORSEGA Nº 654 
BARCELONA 
             
C./ FLORIDA BLANCA Nº 47 
BARCELONA 
             
C./ FRATERNITATA Nº 7 
BARCELONA 
             
C./ FRESER Nº 65 
BARCELONA 
             
C./ GANDESA Nº 6 
BARCELONA 
             
C./ GRANADA Nº 27 
BARCELONA 
             
C./ GIMBERNAT Nº 8 
BARCELONA 
             
C./ INDEPENDENCIA Nº 325 
BARCELONA 
             
C./ INDUSTRIA Nº 153 
BARCELONA 
             
C./ MARAGALL Nº 221 
BARCELONA 
             
C./ MARE DE DEU DEL COLL Nº 70 
BARCELONA 
             
C./ PI I GIBERT Nº 41 
SANT ADRIA DEL BESOS 
             
C./ ROCAFORT Nº 137 
BARCELONA 
             
C./ VALENCIA Nº 554 
BARCELONA 
             
C./ VALENCIA Nº 612 
BARCELONA 
             
TRAVESERA DE GRACIA 197 
BARCELONA 
             
   Actividades realizadas Obras descritas en el trabajo 
 
Actividades realizadas en las obras descritas en el trabajo 
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El siguiente apartado trata sobre la descripción de las cuatro obras más significativas en las que 
he participado teniendo en cuenta la experiencia que me han aportado y la relevancia de la 
documentación que he tenido que manejar y formalizar. 
Se podría decir que el contenido de esta sección es la parte central del TFG y donde realmente 
se muestra en detalle los conocimientos adquiridos y el trabajo llevado a cabo a lo largo de mi 
colaboración con la empresa. Por motivos de síntesis, dentro de cada obra, he tenido que tratar 
aquellos temas que he considerado de mayor relevancia y he omitido aquellos otros que he 
considerado secundarios o no tan importantes, siempre siguiendo mi propio criterio.  
Con la intención de proporcionar una información completa de los trabajos realizados, aquella 
documentación de soporte, como algunos ejemplares de instancias, partes de proyectos, etc. 
aparecen incluidas en la parte de anejos del Trabajo. 
Cada obra está enfocada a un tema concreto, de manera que se intenta seguir una línea que 
ayude a entender un proceso completo de la obra, a excepción de los subapartados que abren 
y cierran cada obra, que son la introducción y las conclusiones.  
Las obras descritas son las siguientes: 
 
1. C./ Fraternitat nº7. El tema de este apartado es la ITE (Inspección Técnica de los Edificios) y 
dentro se describe todo el proceso necesario para realizarlo. 
 
2. C./ Còrsega nº 654. En esta obra se explica el procedimiento a seguir para la redacción del 
informe previo a Patrimonio y el Proyecto Técnico, además de la gestión de la 
documentación necesaria para obtener la licencia de obras. 
 
3. C./ Basses de Sant Pere nº 8. En la siguiente finca se hace especial mención a los trabajos 
prácticos de la obra propiamente dicha; Actas de visita, replanteo, mediciones y delineación 
de planos, etc. 
 
4. C./ València nº 554. En esta finca se explica el procedimiento a seguir para la redacción de 
un PSS (Plan de Seguridad y Salud). 
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OBRA 1 : C./ FRATERNITAT Nº 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ficha de la obra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA FINCA 
Se trata de un edificio plurifamiliar, medianero por tres caras, cuya fachada principal da a la calle 
Fraternitat nº 7, en el barrio de Gràcia, Barcelona.  
El edificio fue construido en el año 1900, según datos del catastro, y consta de una planta baja 
dedicada a local, una planta principal con acceso a terraza posterior, tres plantas piso y una planta 
cuarta que es un ático con terraza a fachada principal.  
El sistema estructural del edificio es de paredes de carga (ladrillo macizo) de 30cm de grosor en 
fachada, y paredes de carga y traba de 15cm de grosor, sobre las cuales descansan forjados 
unidireccionales, de 40cm de grosor y luces inferiores a 6m, de viguetas de madera y entrevigado 
cerámico, mediante doblado de rasillas dispuestas en arco.   
El edificio está rematado con una cubierta plana, ventilada, no transitable, acabado con baldosa 
cerámica común, a la cual se accede desde la planta ático, mediante una escalera de gato (acceso 
privativo). Para acabar, el edificio cuenta con una caja de escalera central, que trabaja conjuntamente 
con las paredes de carga, y que aloja una escalera de de 3 tramos, con tramo de 1m de ancho y 
sostenido con bóvedas a la catalana. El edificio no dispone de ascensor. 
Ubicación C./ Fraternitat nº7, 08012, Barcelona. 
Año de construcción 1900 
Inicio de la actividad 25/02/2014 
Solicitante Comunidad de Propietarios 
Actividades desempeñadas Inspección Técnica del Edificio 
Equipo Técnico 
 
José Antonio Gallardo (Arquitecto Técnico) 
Irakli Makharashvili Tvauri (Alumno en prácticas) 
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DEFINICIÓN DE LA ITE (INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS EDIFICIOS). 
Una ITE (Inspección Técnica de los Edificios), es un sistema de control periódico del estado de los 
edificios de viviendas con el fin de verificar el deber que tienen los propietarios de conservar y 
rehabilitar sus inmuebles. El sistema está en vigor desde el año 2011, y su objetivo es salvaguardar la 
seguridad de las personas y la propia del edificio. 
Las ITE son obligatorias para todos aquellos edificios que hayan pasado el la antigüedad estimada en 
el programa de las inspecciones, en cuyo caso, los edificios más antiguos tienen mayor preferencia 
(por ejemplo los edificios anteriores a 1930 tienen que disponer de la inspección antes de 2013). 
La inspección es visual y se hace sobre aquellos elementos accesibles del edificio. No tiene por objeto 
detectar posibles vicios ocultos ni prever causas sobrevenidas, aunque se puede extraer la 
conveniencia de una diagnosis más profunda. Lo tiene que llevar a cabo el/la técnico/a con titulación de 
arquitecto, aparejador, arquitecto técnico o ingeniero de la edificación, contratado/a por los titulares del 
edificio a inspeccionar. 
La ITE da lugar a un informe que describe el estado actual del edificio, las deficiencias detectadas y 
plazo para enmendarlas y la calificación del estado general del edif icio. El informe es previo a 
lobtención del Certificado de Aptitud del Edificio, expedido por la Administración y va dirigidPropietarios 
de edificios de viviendas (Propiedad vertical) o a Comunidades de propietarios (Propiedad horizontal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA REDACCIÓN DE LA ITE. 
Para llevar a cabo la Inspección Técnica, previamente tuvimos que concretar cita con los distintos 
propietarios/as de las viviendas, e ir visitándolas de una en una con el objetivo de detectar posibles 
fallos o deficiencias (leves, graves o muy graves), que en caso de existir, se iban anotando y 
registrando gráficamente mediante fotografías.  
Entre las deficiencias detectadas, se podría destacar la falta de mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas, en cuyo caso se recomienda proteger los puntos clave de la misma, como la CGP, y sustituir 
el cableado por uno nuevo, o algunas fisuras que se manifiestan en la esquina superior de la planta 
cuarta y que parecen estar motivadas por un posible asentamiento ya estabilizado. 
Una vez realizada la inspección y tomado nota de las deficiencias del edificio, procedemos a redactar el 
informe, en cuyo caso hay dos vías de hacerlo. La primera consiste en emitir un documento que 
cumpla con los requisitos establecidos por la administración competente y que contenga todos los 
apartados requeridos, y la segunda, que es la vía más común y la que usamos nosotros, es rellenar 
una serie de formularios oficiales emitidos por la Generalitat de Catalunya que se pueden descargar de 
la web.  
Cuando hemos rellenado todos los apartados obligatorios de los formularios que forman el informe y 
adjuntado las imágenes solicitadas, procedemos a enviar la ITE al CAATEEB (Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes Técnics i Enginyers de Edificació de Barcelona) para que éstos cotejen la información y 
certifiquen el informe mediante un visado oficial. 
En nuestro caso, la ITE que enviamos no pasó la Idoneidad Técnica, y el informe nos fue devuelto, con 
una serie de premisas que debíamos corregir y volver a mandarlo al Colegio, y para cuyo efecto nos 
dieron un plazo de 15 días, de lo contrario abrirían un nuevo expediente, que retrasaría la concesión de 
la Idoneidad Técnica. 
A continuación, se muestran las pautas y recomendaciones que nos enviaron del Colegio para corregir 
nuestra ITE. 
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RESUMEN DE LOS APARTADOS MÁS DESTACADOS. 
El índice de la ITE. 
Como cualquier documento oficial, la ITE consta de un índice en el que se definen los apartados y los 
subapartados que contiene el documento, con tal de ordenar y estructurar la información para que su 
redacción, valoración y la idoniedad técnica se puedan llevar a cabo con la mayor facilidad posible.  
A continuación se mostrará dicho índice y posteriormente, se definirá cada apartado, sin entrar en los 
anexos de cada epígrafe con tal de no extenderme demasiado, y que el lector pueda obtener suficiente 
información para hacerse una idea genérica del estado del edificio. 
 
1. Datos relativos al edificio 
- Descripción del edificio 
- Relación del número de entidades 
2. Descripción del sistema envolvente 
3. Descripción del sistema estructural 
- Estructura vertical 
- Estructura horizontal 
- Escalera 
4. Descripción del sistema de instalaciones 
- Red de saneamiento 
- Instalación eléctrica 
- Instalación de agua 
- Instalación de gas u otros suministros de energía 
- Ascensor 
5. Deficiencias detectadas 
- Descripción de la deficiencia detectada 
- Calificación de la deficiencia detectada 
- Fotografías 
6. Relación y calificación de las deficiencias detectadas 
7. Estado general del edificio según las deficiencias detectadas 
- Calificación del estado general del edificio 
- Firma del Técnico 
8. Otra documentación de interés  
 
1. Datos relativos al edificio 
Descripción del edificio 
Edificio plurifamiliar entre medianeras con acceso por la calle Fraternidad n º 7. El edificio está 
compuesto por una planta baja con un local, planta principal con acceso a terraza posterior, 3 plantas 
piso y planta cuarta que es un ático con terraza en fachada principal. La cubierta general es plana y 
ventilada y se accede a través de la terraza del ático por una escalera de gato. Construcción tradicional 
con paredes de carga de ladrillo macizo de 15 cm, vigas de madera y bovedillas cerámicas. 
Construcción destinada a:  
- Plata baja: local con acceso independiente desde la calle.  
- Plantas entresuelo, tipo y ático con una vivienda por planta.  
Limita con la calle Fraternitat por la fachada principal, interior de manzana por la fachada posterior y 
terraza interior, lateralmente con edificios plurifamiliares de viviendas en la calle Fraternitat núms. 5 y 9.  
Según datos catastrales 2l edificio tiene 532 m2 de superficie construida sobre un solar de 135 m2 de 
superficie total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1. Croquis de la finca. 
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Relación del número de entidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Descripción del sistema envolvente 
Fachada principal 
Fachada realizada con cerramiento de ladrillo macizo de 30 
cm de espesor y revestida con un estuco de mortero de cal 
formando despiece fileteado y acolchados. En la planta 
cuarta (ático), el cerramiento es de 15 cm de espesor. 
Sobresalen las losas de 4 balcones correspondientes a los 
pisos principal, primero, segundo y tercero, compuestas por 
perfiles de hierro tipo ala estrecha empotrados en el 
paramento y entrevigado macizo de material cerámico y 
mortero, revestidas por debajo y canto con mortero de cal, y 
por la parte superior con un pavimento cerámico de baldosa 
común 14x28 cm. Las barandillas son de hierro forjado.  
Los cerramientos exteriores son balcones originales de 
madera o sustituidas por aluminio. En planta baja, el acceso 
al local se hace mediante una puerta de hierro y a la 
escalera mediante una puerta de aluminio y vidrio. 
3. Descripción del sistema envolvente 
Estructura vertical 
La estructura es de pared de carga, con espesor de 15cm, y luces entre los espacios comprendidos de 
entre 2 y 6 m en general.  
La caja de la escalera también tiene un grosor de 15cm y trabaja conjuntamente con las paredes de 
carga sobre los que descansan los forjados. 
 
Estructura horizontal 
La estructura horizontal del edificio está formada por viguetas de madera, con luces no superiores a 6m 
y bovedillas cerámicas. Las viguetas se encuentran empotradas en las paredes de carga y se disponen 
perpendicularmente a éstas con unos interejes de 60cm aproximadamente (en la planta tercera, la 
parte inferior del forjado es vista y se puede apreciar el sistema constructivo).  
En las losas de balcones y la parte posterior del local de planta baja las viguetas son de hierro tipo ala 
estrecha de 100-120 mm de espesor.  
La planta baja, donde se encuentran el local y el vestíbulo, tiene una altura libre de 4,45 m, y el resto 
del edificio mantiene una altura libre regular de 3m entre plantas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig.2. Fachada principal. Fig.3. Forjado unidireccional visto en planta tercera. 
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Escalera 
La escalera está situada en la parte central del edificio, paralelamente al patio 1, pero se encuentra 
separada de éste. La escala es de 4 tramos y comienza en la planta baja, llegando hasta la planta 
cuarta, mediante una caja de escalera de 15cm de espesor y bóveda catalana que se apoya sobre 
ésta.  
Las escaleras presentan un acabado de piedra, con un tramo de 1m de ancho. La huella hace 30cm y 
la contrahuella 16cm.  
En todo lo largo de la escalera, hay una barandilla metálica acabada con un pasamano de madera 
barnizado.  
La caja de la escalera termina con una cubierta en la caja de escalera formada por un entramado de 
perfiles metálicos y vidrio armado, lo cual permite una buena iluminación natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Descripción del sistema de instalaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.4. Escalera rematada de piedra natural del vestíbulo.  
Fig.5. Armario de batería de contadores de agua, situado en el vestíbulo.  
 PRÁCTICUM EN LA EMPRESA DE REHABILITACIÓN ARLA, S.L.  
 
21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Deficiencias detectadas 
Descripción de la deficiencia detectada 
El elemento se localiza en el vestíbulo, al lado de la entrada. 
La deficiencia detectada consiste en una inadecuada posición del cableado de las instalaciones. Hay 
puntos del cableado de la instalación eléctrica que se cruzan con los montantes de la instalación del 
gas, llegando a tocarse, lo cual indica un riesgo de deflagración en caso de fugas. 
 
Calificación de la deficiencia detectada 
 
 
 
 
 
 
La Calificación del riesgo se ha considerado leve, ya que es poco probable que pueda ocurrir un fallo 
inminente, por tanto, no es necesario estipular una fecha de actuación inminente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig.6 Cuadro General de Protección, ubicado en el 
vestíbulo. 
Fig.7 Cruce de cableado de instalaciones. Electricidad con gas. 
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6. Relación y calificación de las deficiencias detectadas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Estado general del edificio según las deficiencias detectadas 
 
Finalmente, en este apartado, se evalúa el estado general del edificio, lo cual será determinante 
para la obtención del certificado de aptitud, o para las actuaciones necesarias que haya que efectuar 
con tal de que la finca obtenga dicho certificado. 
En este caso, se considera que el estado general del edificio es con deficiencias leves, lo cual 
implica efectuar trabajos de mantenimiento, no siendo necesario realizar obras en la finca. 
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IDONEIDAD TÉCNICA DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA 
 
Es interesante mencionar que las partes que se han mostrado del Informe Técnico, son pertenecientes 
a la última versión que emitimos, ya que previamente realizamos un informe que al mandarlo al Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnicss i Enginyers de l’Edificació de Barcelona (CAATEEB), no cumplió 
con la Idoneidad Técnica, motivo por el cual un técnico del Colegio nos remitió un documento de 
incidencias en el que figuraban las faltas por las que la ITE no cumplía la idoneidad y las rectificaciones 
necesarias que debíamos hacer para volver a enviar el informe y que éste pudiera ser visado. 
Una vez corregidas las faltas indicadas, volvimos a enviar la ITE para que pudiera cumplir con la 
Idoneidad Técnica requerida y fuera visada para adquirir el valor oficial que garantiza la credibilidad 
necesaria ante la Agencia de la vivienda que emite los certificados de Aptitud. 
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APARTADO INCIDENCIA DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 
DATOS RELATIVOS  AL EDIFICIO 
 
Descripción del edificio La superficie del solar debe ser coincidente con la indicada en el catastro. 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ENVOLVENTE 
 
Patio 1 Hay que completar la descripción, indicando el pavimento, forma de desaguar, mimbel, etc. 
Cubierta 1 Hay que completar la descripción, indicando forma de desaguar, mimbel, barandillas, etc. 
 
Cubierta 2 Hay que indicar la forma de desaguar de la cubierta. 
Cubierta 3 Hay que completar la descripción, indicando forma de desaguar, mimbel, barandillas, etc. 
 
Fachada reculada Observando el croquis se detecta la posible existencia de fachadas reculadas. Las fachadas reculadas también se consideran 
fachadas, por lo tanto se debe indicar el espesor, materiales de construcción y materiales de acabado, así como aberturas, 
carpinterías, elementos salientes como terrazas, galerías o cornisas,  instalaciones, etc. de cada una de ellas. 
 
Patio 2 Hay que completar la descripción, indicando espesor paramentos verticales verticales, aberturas, carpinterías, tipo de 
pavimento, forma de desaguar,  mimbel, etc. 
Caja de escalera En caso de existencia de escalera, deberá indicar en el croquis, y hacer anexo de descripción (paramentos horizontales, 
paramentos verticales, material de  construcción, espesor, revestimiento, aberturas, carpinterías, etc.) 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL (MODELO 03) 
 
Altura entre plantas Debe completar la descripción, indicando la altura libre de las plantas. 
Escalera En el caso de la escalera, debe indicar el tamaño de la huella y la contrahuella. 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE INSTALACIONES (MODELO 04) 
 
Instalación de agua Instalación de agua. Debe incluir fotografía donde se compruebe la existencia de la batería de contadores. 
DEFICIENCIAS DETECTADAS (MODELO 05) Fisuras En el caso de las deficiencias basadas en FISURAS Y / O GRIETAS, se indicará su trayectoria, los elementos afectados, el 
grueso de la  fisura, si está viva o muerta, etc. 
ESTADO GENERAL DEL EDIFICIO SEGÚN LAS DEFICIENCIAS 
DETECTADAS 
Coincidencia El estado general del edificio debe ser coincidente con el que se recoja de la calificación de la totalidad de las deficiencias que 
se refiere al apartado 06. 
RECOMENDACIONES En el caso de la deficiencia referente a la instalación eléctrica comunitaria, le recomendamos que revise su calificación, ya que en la descripción de la 
deficiencia, y en las fotografías que aporta indica del riesgo que existe de quiebra.  
Debería valorarse la inclusión como deficiencias de las humedades interiores provocadas por las grietas y fisuras existentes en algunos paramentos 
exteriores. Debe tener en cuenta si estas posibles humedades pueden representar un riesgo para la habitabilidad. 
Le notificamos este informe sobre las deficiencias observadas, en relación con la documentación presentada, para que subsane los defectos indicados en el 
plazo de 15 días hábiles (no computables sábados, domingos y festivos) Una vez haya hecho las modificaciones, deberá volver a enviar la documentación 
para revisión 
TABLA CON LAS INDICACIONES DEL COLEGIO PARA SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS DEL DOCUMENTO REDACTADO PARA LA ITE 
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OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD DESEMPEÑADA 
 
El impacto que ha tenido la entrada en vigor de las Inspecciones Técnicas de los Edificios desde el año 
2011 ha sido muy significativo, tanto para nuestro sector, como para la sociedad en general. En primer 
lugar, se ha fomentado la necesidad de regular las Inspecciones Técnicas que garantizan el estado de 
conservación de los edificios pertenecientes a la zona metropolitana de Barcelona. En segundo lugar 
porque del mismo modo, se regulan unas condiciones mínimas de seguridad y salubridad inherentes a 
las personas que habitan los edificios en estados decadentes, y finalmente, se fomenta y se regula una 
oportunidad de trabajo para los Técnicos de un sector que ha resultado severamente perjudicado por la 
crisis financiera en la que nos encontramos como es la construcción, y más concretamente la 
Rehabilitación. 
Esta pequeña reflexión nos da una idea de la importancia que tienen las ITEs, y lo necesario que es 
tener un conocimiento tanto de su funcionamiento como de su realización, además, es una muy buena 
oportunidad para todos aquellos recién graduados que tienen tantas dificultades para abrirse camino en 
el sector debido a la crisis y su consiguiente devaluación laboral, ya que para la elaboración de las ITEs 
no es necesaria una gran experiencia ni conocimientos específicos que requieren años de práctica, 
sino que es suficiente la formación académica que recibimos y los criterios generales de la 
construcción, para los que a mi juicio, salimos suficientemente preparados. 
Sería oportuno reconocer, que estoy profundamente agradecido por la oportunidad que se me ha 
otorgado para poner en práctica mis conocimientos y criterios como futuro Técnico a la hora de 
participar activamente en la redacción de la ITE asociada a esta obra. He tenido la suerte de poder 
contar con la ayuda de mi tutor, y del departamento Técnico de la empresa para ir haciendo todos los 
pasos necesarios de la Inspección, tanto las visitas pertinentes, como la consulta de la información, o 
finalmente la redacción de la misma.  
Para terminar, también me gustaría apuntar que una vez emitido el formulario de la ITE, éste nos fue 
devuelto hasta 2 veces por el departamento del CAATEEB por deficiencias técnicas, antes de que 
fuera visado. Dichas deficiencias eran algunos errores en el contenido, falta de mención de algunos 
elementos, etc. que para subsanarlos y corregirlos, se nos fue enviado un correo electrónico desde el 
Colegio con las indicaciones y los cambios necesarios a efectuar para que el documento cumpliera con 
la Idoneidad Técnica, tal y como se muestra en la tabla de los errores de la ITE en el apartado 
Idoneidad Técnica de la documentación aportada.  
 
 
COMMENTS ABOUT THE PERFORMED ACTIVITY 
 
The impact has been the entry into force of the Technical Inspection of Buildings since 2011 has been 
very significant, both for our industry and society in general. First, it has fostered the need to regulate 
the technical inspections which ensure the conservation status of the buildings belonging to the 
metropolitan area of Barcelona. Secondly, because similarly, minimum conditions of safety and health 
inherent in the people living in decaying buildings are regulated states, and finally, is encouraged and a 
job opportunity for Technical regulating a sector that has been severely damaged by the financial crisis 
in which we find as the construction, specifically Rehabilitation.  
This little reflection gives us an idea of the importance of ITEs, and how necessary it is to have a 
knowledge of both its operation and its implementation also is a very good opportunity for those 
graduates who have many difficulties to open way in the sector due to the crisis and subsequent labor 
devaluation, since for the preparation of ITEs is not necessary a great experience and expertise that 
require years of practice, but it is sufficient academic training we received and the general criteria 
construction, for which I think we went out sufficiently prepared.  
It would be appropriate to recognize that I am deeply grateful for the opportunity that has been given me 
to implement my knowledge and future technical criteria as when actively involved in the drafting of the 
ITE associated with this work. I have been fortunate to have the help of my tutor, and the technical 
department of the company to be making all the necessary steps in the inspection, both relevant visits, 
consultation information, or finally writing the same.  
Finally, I would also like to note that once issued in the form of SIT, it was returned to us 2 times by the 
Department of CAATEEB by technical shortcomings, before it was visa. These deficiencies were some 
errors in the content, lack of mention of some elements, etc.. which to address them and correct them, 
to us was sent an email from the College with instructions and the necessary changes made to the 
document to comply with the technical approval, as shown in table errors ITE Technical Suitability 
section of the documentation. 
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OBRA 2: C./ CÒRSEGA Nº654 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Ficha de la obra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: 
El edificio pertenece al Ensanche de Barcelona, concretamente al distrito de San Martín (C./ Córcega 
654) y fue construido en el año 1960, según la Oficina del Catastro. Se trata de una edificación 
plurifamiliar entre medianeras en régimen de propiedad horizontal. Consta de planta baja, dedicada a 
locales comerciales, seis plantas tipo con tres viviendas por rellano, dos áticos y sobre ático. El edificio 
ocupa un solar de 273m2 de forma triangular con los laterales achaflanados, coincidiendo en el vértice 
de la cuadrícula del ensanche, con fachada trasversal y una superficie total construida de 2.383m2.  
El sistema estructural del edificio, basándonos en la información catastral y en edificios similares 
construidos en la época, es de pilares de hormigón y muros de ladrillo de 30cm de grosor en fachada, 
sobre las cuales descansan forjados unidireccionales, de 35cm de grosor, de viguetas prefabricadas de 
hormigón pretensado y entrevigado cerámico.  El cerramiento horizontal del edificio es una cubierta 
plana ventilada no transitable, a la cual se accede  desde la caja de escalera. .  
Ubicación: C./ Còrsega nº654, 08026, Barcelona 
Año de construcción 1960 
Inicio de la actividad 01/04/2014 
Solicitante Comunidad de Propietarios 
Actividades desempeñadas Solicitud de informe previo a Patrimonio y redacción 
del proyecto Técnico. 
Equipo Técnico 
 
José Antonio Gallardo (Arquitecto Técnico) 
Irakli Makharashvili Tvauri (Alumno en prácticas) 
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DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 
Mi intervención en esta finca ha consistido en la redacción, manejo y gestión de prácticamente toda la 
documentación necesaria para la obtención de licencia requerida para llevar a cabo las obras 
demandadas por el propietario de la vivienda. 
A efectos generales, las obras consistían en la retirada del pavimento y la lámina impermeable antigua 
de dos terrados situados en el ático 1ª y ático 2ª de la finca, y la colocación de una nueva lámina 
impermeable y un acabado de baldosa cerámica, por supuesto, incluyendo todos los elementos y 
capas necesarias para este tipo de impermeabilización. 
Para poder realizar estos trabajos, desde el momento que el cliente aceptó el presupuesto presentado, 
fue necesario emitir una serie de documentos y realizar unos procedimientos para obtener la licencia 
de obras. Además, contando con la calificación urbanística de la finca, siendo esta un conjunto 
protegido, fue necesario realizar una petición de informe previo a Patrimonio, en respuesta a un 
comunicado diferido por parte del ayuntamiento de Barcelona, lo cual complica ligeramente el 
procedimiento ordinario y retrasa el inicio de las obras. 
A continuación, realizaré una descripción más detallada de todo el procedimiento de mi intervención y 
definiré los documentos más relevantes que he tenido que gestionar para poder iniciar finalmente las 
obras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSULTA PREVIA. 
La Consulta previa para la tramitación de permisos de obras: licencia, comunicado, enterado o 
autorización para actuaciones de urgencia es un procedimiento que hay que efectuar mediante la web 
del Ayuntamiento de Barcelona, y que nos servirá para saber qué tipo de permiso de obras debemos 
solicitar en función del lugar donde se tenga que hacer la obra y la clase de trabajos que se tengan que 
realizar. También nos permite saber qué tipo de documentación debemos aportar para presentar la 
solicitud.  
Para hacer la consulta previa es necesario rellenar una serie de campos en los cuales será 
imprescindible disponer de la siguiente información: 
- La referencia catastral del inmueble, en todos los casos. 
- El presupuesto de las obras a realizar, en el caso de comunicados y de   licencias.  
- Nombre, apellidos, número del documento de identificación (NIF, NIE) y número de colegiado 
del técnico encargado de las obras, así como número del asume de urgencia, en caso de 
solicitar un permiso para tramitar obras de urgencia.  
- Nombre, apellidos y número del documento de identificación (NIF, NIE) del propietario de la 
vivienda o del inmueble, en el caso que la persona que efectúa la consulta sea un representante 
de la propiedad o bien un arrendatario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.8. Imagen de pantalla de consulta previa. 
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Una vez realizada la consulta previa, el Ayuntamiento nos genera un documento PDF que tiene una 
validez de 6 meses, en el que se muestra el tipo de comunicado, el índice y los procedimientos que hay 
que seguir para realizar la solicitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resultado de la consulta previa es de Comunicado Diferido. Esto se debe a que el edificio pertenece 
a un conjunto protegido y las actuaciones en el terrado se consideran como actuaciones de la 
envolvente del edificio (fachada, cubierta, etc.), lo cual implicaría un cambio en el aspecto general de la 
finca, y antes de cualquier cambio, es necesario solicitar un Informe Previo a Patrimonio para que nos 
dé el visto bueno y podamos “tirar adelante”. 
 
 
SOLICITUD DE INFORME PREVIO A PATRIMONIO 
El informe previo es un documento emitido por el Servicio de Patrimonio Arquitectónico que se puede 
pedir cuando tengamos que realizar algún proyecto relativo a bienes del patrimonio arquitectónico de 
nivel A,B,C, o en edificios urbanísticamente catalogados de nivel D, incluidos los que pertenecen a 
conjuntos protegidos, como es el caso del edificio estudiado. La petición del informe debe ser previa a 
la solicitud del permiso de obras correspondiente.  
Dicho informe debe concluir si:  
- Si es favorable a la concesión de la licencia.  
- Si es favorable con condiciones, y en este caso tiene que expresar las condiciones impuestas 
según el Art. 25.5 de la ORPIMO.  
- Si es desfavorable, caso en que tiene que exponer los motivos de denegación.  
Una vez solicitado el informe, el Ayuntamiento debe emitirlo en un plazo de 30 días, desde su solicitud. 
Si transcurrido este tiempo, no se emite dicho informe, se interpreta como favorable a la concesión de 
la licencia por silencio administrativo y el solicitante puede continuar la tramitación del permiso de 
obras, ajuntando siempre a la documentación, la instancia de solicitud del informe previo a Patrimonio. 
Para Solicitar el informe, fue necesario aportar cierta documentación por duplicado, que en resumidas 
cuentas, es un pequeño proyecto en el que se explican las características más relevantes del edificio 
afectado y la intervención a realizar. En el momento de la solicitud, la autoridad competente, que en 
este caso el Servicio de Patrimonio Arquitectónico, nos devolvió una copia de la instancia de solicitud 
del informe previo, con la fecha correspondiente, para poder justificar el trascurso de los 30 días e 
incluirlo en el Proyecto Técnico, conforme tenemos el permiso de las obras. 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.9. Imagen de pantalla de consulta previa. 
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EL PROYECTO TÉCNICO 
 
Con tal de no extenderme demasiado en el contenido de este apartado, me limitaré a enunciar aquellos 
aspectos del proyecto que considere de mayor relevancia e interés para el lector. Es probable que me 
deje muchos de los apartados del índice del proyecto real, pero en cualquier caso, el objetivo es 
centrarme en aquellas partes que podrían considerarse de mayor interés para un becario que comienza 
sus andadas en una empresa del sector de la construcción.  
 
El Índice del Proyecto Técnico 
A continuación se muestra el índice general del Proyecto Técnico, con todos los apartados que este 
debe contener, no obstante, me limitaré a definir aquellos epígrafes que crea más relevantes y en los 
cuales he participado de manera más directa. Los apartados que definiré son los que están 
sombreados en amarillo. 
 
MEMORIA                                                                                                                                                                                                    
    IN. ÍNDICE DE LA MEMORIA  
             DD. DATOS GENERALES  
                         DD 1 Identificación y objeto del proyecto  
                         DD 2 Agentes intervinientes (En este caso Promotor y Proyectista) 
                         DD 3 Relación de documentos complementarios, proyectos parciales  
 
             MD. MEMORIA DESCRIPTIVA  
                        MD 1 Información previa:  antecedentes y condicionantes de partida  
                        MD 2 Descripción del proyecto      
                        MD 3 Requisitos en función de las características del edificio  
                        MD 4 Descripción de los sistemas que componen el edificio  
 
              MN. NORMATIVA APLICABLE  
                      MN 1 Edificación  
                      MN 2 Otros  
PR. PRESUPUESTO  
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
            DG IN. ÍNDICE DE LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
                     DG 0. IMPLANTACIÓN  
                     DG A. DEFINICIÓN ARQUITECTÓNICA DEL EDIFICIO  
 
DOCUMENTOS ANEXOS  
 
             DOCUMENTOS ANEXOS AL PROYECTO  
                   - Estudio de Seguridad y Salud 
                   - Documento acreditativo de solicitud de informe previo en el  
                     Departamento de Parques y jardines 
                   - Licencia de ocupación de la vía pública por ocupación de calzada 
                   - Protección civil y prevención en materia de incendios 
                   - Documentación relativa a bienes del patrimonio arquitectónico histórico-         
                     artístico 
                   - Informe previo del Servicio de Patrimonio 
                   - Documento entrada Registro Patrimonio y Declaración Responsable del                 
                     técnico 
                   - Estudio cromático 
                   - Evaluación del volumen y las características de los residuos 
                  - Licencia ambiental o sectorial 
                  - Hoja normalizada "lista de requisitos de las condiciones de uso" 
                  - Manual de andamios 
 
FOTOGRAFÍAS  
 
PLIEGO DE CONDICIONES  
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DD 1 Identificación y objeto del proyecto  
 
Título del proyecto: Rehabilitación de cubiertas en áticos.  
El objeto del encargo: Se trata de una operación de sustitución del pavimento dañado existente y 
colocación de una lámina impermeable en las terrazas de las viviendas ático 1 º y ático 2a. Se 
respetarán los vierteaguas originales para garantizar el correcto comportamiento térmico de la cubierta 
ventilada.  
Situación: El edificio objeto del encargo se encuentra en Barcelona, calle Còrsega n º 654 (08026), en 
el distrito de San Martín, barrio El Camp de l'Arpa del Clot. Referencia Catastral: 
1448603DF3814G0001YO. 
 
 
MD 1 Información previa: Antecedentes y condicionantes de partida 
 
Descripción general de las premisas y condicionantes del encargo: La Comunidad de Propietarios 
encarga las obras de sustitución del pavimento dañado y la colocación de una nueva lámina 
impermeable que garantice la estanqueidad de las terrazas de los áticos 1er y 2 ª. Los trabajos 
realizados comprenderán la regularización de la base firme del forjado y la formación de pendientes 
con mortero en las zonas donde sea necesario. Todas estas actuaciones no producirán cambios en la 
volumetría de la finca. 
Marco legal. La intervención se adecua a la normativa urbanística y de edificación aplicable: Cumplirá 
con la Ordenanza Municipal de Usos del Paisaje Urbano de Barcelona. 
Preexistencias e informaciones previas: Por su aspecto, parece que la terraza del ático 2 ª sea la 
original del edificio, con el acabado de baldosa roja. En la del ático 1 ª, encontramos un pavimento 
cerámico esmaltado colocado sobre el acabado original. No hay problemas de humedades en las 
plantas inferiores pero se decide hacer esta actuación ante el avanzado deterioro de las piezas de 
acabado. 
 
 
MD 2 Descripción del proyecto   
 
Descripción general del edificio: El edificio tiene la distribución de cuadricula del Ensanche aunque 
pertenece al distrito de San Martín y fue construido en el año 1960, según la Oficina del Catastro, 
plurifamiliar entre medianeras en régimen de propiedad horizontal. Consta de planta baja, dedicada a 
locales comerciales, seis plantas tipo con tres viviendas por rellano, dos áticos y sobre ático. El edificio 
ocupa un solar de 273m2 de forma triangular con los laterales achaflanados con una superficie total 
construida de 2.383m2. Cubierta plana ventilada. 
Descripción de las obras incluyendo los medios auxiliares: Las actuaciones planteadas pretenden 
recobrar la funcionalidad y la apariencia original de las dos terrazas que pertenecen a los áticos 1 ª y 2 
ª, que dan a la fachada principal de la finca. Se proponen operaciones de rehabilitación consistentes en 
la sustitución integral del pavimento de las dos terrazas y la colocación de una lámina impermeable 
para garantizar la estanqueidad y el correcto comportamiento de la terraza. 
  Los trabajos a realizar serán con medios manuales, sin la necesidad de elementos auxiliares para 
acceder al edificio. 
 
A continuación se describen las partidas resumidas de los trabajos a realizar: 
1. Levantado por medios manuales o mecánicos del pavimento actual, incluyendo mimbel perimetral y  
material de agarre, hasta llegar al pavimento de rasilla original. En este caso no se recomienda 
levantar esta capa de rasilla original ya que generaría problemas en las entregas a carpintería de 
aluminio y reja. 
2. Desmontaje y recolocación de reja de ballesta existente en puerta de salida a cubierta, para una 
correcta entrega de la lámina impermeable. 
3. Regularización de base, pendientes y medias cañas en entregas perimetrales aplicando mortero M-
7,5 en las zonas donde sea necesario. 
4. Formación de regata en entrega a paramentos sin mimbel ventilado (pared divisoria). 
5. Aplicación de pintura de emulsión asfáltica en todos los perímetros y entrega a desagüe, para una 
mejor adherencia de la lámina impermeable. 
6. Colocación de manguetón de material asfáltico en entrega a desagüe. 
7. Colocación semiadherida de una lámina impermeable polimérica de 4 kg/m2, soldada en todos los 
perímetros, juntas, entregas a desagüe y puntos conflictivos. 
8. Colocación de fieltro separador de geotextil. 
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9. Colocación de nuevo pavimento de rasilla tipo Vendrell de 28x14 cm, a espiga, tomada con mortero 
mixto de cal y cemento M-5b. 
10. Colocación de zócalo perimetral hasta tocar con la pieza horizontal de los mimbeles ventilados, 
respetando los orificios de ventilación. 
11. Colocación de morrión adaptable de polipropileno en desagüe 
12. Repaso de juntas entre piezas horizontales de mimbel ventilado y entre estas y el paramento, 
mediante relleno con borada de cemento muy elástico. 
 
MD 3 Requisitos en función de las características del edificio  
La intervención se adecua a la normativa urbanística y de edificación aplicable. Cumplirá con la 
Ordenanza Municipal de Usos del Paisaje Urbano de Barcelona. Debido a la sencillez técnica de las 
obras a realizar no es obligatoria la justificación de ningún parámetro.  
La intervención descrita en este proyecto técnico siempre se hará con el objetivo de producir unas 
mejoras en la edificación, sin reducir las condiciones de seguridad, funcionalidad y utilización 
preexistentes. 
 
MD 4 Descripción de los sistemas que componen el edificio 
 
Genérico: La intervención comprende las actuaciones de arreglo encaminadas a recobrar la 
funcionalidad y apariencia del pavimento de las terrazas a tratar. Las obras, detalladamente descritas 
en el apartado MD2 se centran sobre los elementos anteriores, quedando totalmente al margen de la 
intervención los interiores, estructura, demás sistemas y volumetría.  
Complementarios: No procede la descripción complementaria para este proyecto técnico ya que no se 
produce ninguna modificación estructural sobre el edificio objeto del encargo. 
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PR. PRESUPUESTO  
A continuación se describirán detalladamente todas las partidas mencionadas en el proceso ejecutivo, 
con sus mediciones y el precio final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cod.       Partida 
  
           
Unidades 
01.01. M2 Levantado por medios manuales y o mecánicos de actual pavimento de 
acabado de gres esmaltado, incluso material de agarre, hasta llegar al 
pavimento de rasilla original. En este caso no se recomienda levantar esta 
capa de rasilla original ya que generaría problemas en las entregas a 
carpintería de aluminio y reja. 26,45 
  
 01.02. Ml Levantado de piezas de revestimiento vertical de mimbel ventilado 
perimetral. 26,70 
  
 01.03. P.A. Desmontaje y recolocación de reja de ballesta existente en puerta de 
salida a cubierta, para una correcta entrega de la lámina impermeable y 
garantía de impermeabilización. 1,00 
  
 01.04. M2 Regularización de base y pendientes aplicando mortero M-7,5 en las 
zonas donde sea necesario. 26,45 
  
 01.05. Ml Formación de medias cañas de mortero en entregas perimetrales. 28,70
  
 01.06. Ml Formación de regata en entrega a paramentos sin mimbel ventilado 
(pared divisoria) 2,00 
  
 01.07. P.A. Aplicación de pintura de emulsión asfáltica en todos los perímetros y 
entrega a desagüe, para una mejor adherencia de la lámina impermeable. 1,00 
  
 01.08. Ud. Colocación de manguetón de material asfáltico en entrega a desagüe. 1,00
  
 01.09. M2 Colocación de una lámina impermeable polimérica de 4 kg/m2, 
colocación semiadherida, soldada en todos los perímetros hasta la parte 
inferior de la pieza horizontal de mimbel, dejando libres los orificios de 
ventilación. Soldada también en entrega a desagüe y en el interior de las 
regatas realizadas en los paramentos sin mimbel ventilado. 30,45 
  
 01.10. Ml Doblado de la lámina impermeable en las entregas perimetrales, con 
franja de 33 cm. 28,70 
  
 01.11. M2 Colocación de fieltro separador de geotextil. 26,45
  
 01.12. M2 Colocación de nuevo pavimento de rasilla tipo Vendrell de 28x14 cm, 
colocación a la espiga, tomada con mortero mixto de cal y cemento M-5b. 26,45 
  
 01.13. Ml Colocación de zócalo perimetral hasta tocar con la pieza horizontal de 
los mimbeles ventilados, respetando los orificios de ventilación. 26,70 
  
   
 01.14. Ml Formación de mimbel adosado en las entregas a paramentos sin mimbel 
ventilado. 2,00 
  
 01.15. Ud. Colocación de morrión adaptable de polipropileno en desagüe. 1,00
  
 01.16. Ml. Repaso de juntas entre piezas horizontales de mimbel ventilado y entre 
estas y el paramento, mediante relleno con borada de cemento muy 
elástico. 26,70 
TOTAL PRESUPUESTO 
  
7.833,27 € 
I.V.A. 10% 
  
783,33 € 
 
   TOTAL PRESUPUESTO I.V.A. INCLUIDO 
  
8.616,60 € 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
DG 0. IMPLANTACIÓN (PAG 34) 
 
DG A. DEFINICIÓN ARQUITECTÓNICA DEL EDIFICIO (PAG 35) 
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FOTOGRAFÍAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.10, 11, 12. Respectivamente. REPORTAGE FOTOGRÁFICO DE LAS TERRAZAS DE 
LOS ÁTICOS 1º Y 2º 
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OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD DESEMPEÑADA 
 
A pesar de ser una obra muy pequeña y sin gran complejidad, para mí ha supuesto una de las 
actividades más enriquecedoras y provechosas, tanto a título profesional como personal, porque he 
tenido que aprender a gestionar prácticamente toda la documentación para que se pudieran llevar a 
cabo las obras previstas, y seguir el proceso completo. 
Haber aprendido, tanto a redactar proyectos (al menos con el modus operandi de la empresa) como a 
tramitar la documentación necesaria para que éstos puedan ser visados y sirvan para la concesión de 
la licencia de obras, que es el fin último, implica que he adquirido nociones y experiencia suficiente 
para llevar a cabo el mismo procedimiento, o muy similar, en otras obras de rehabilitación y poder 
actuar de forma autónoma profesionalmente hablando. 
Otra de las observaciones que puedo contemplar es que la redacción y emisión de proyectos reales no 
ha resultado ser tal y como me imaginaba. Si bien es cierto que la idea genérica de proyecto coincide 
bastante con lo aprendido en mi etapa académica, ya está compuesto por los apartados obligatorios 
que lo definen (Memoria, Planos, Mediciones, Presupuesto, Pliego de condiciones, etc.), pero el 
procedimiento a seguir, y sobre todo la dependencia de las condiciones estipuladas por el CAATEEB, 
ha sido un valor añadido del que yo no tenía constancia, o al menos no me lo imaginaba así. Tampoco 
tenía constancia de que los proyectos pasaban un control tan exhaustivo en cuanto a la Idoneidad 
técnica, y que de no cumplirse, el propio Colegio remitía una lista de errores y recomendaciones que se 
debían efectuar en dichos proyectos para poder adecuarse a lo estipulado. 
En términos generales, ha sido una experiencia que considero bastante valiosa, y que gracias a las 
enseñanzas y directrices de mi tutor, he sido capaz de adquirir los conocimientos mínimos necesarios 
para poder redactar y tramitar Proyectos Técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMENTS ABOUT THE PERFORMED ACTIVITY 
 
Despite being a very small work without great complexity, for me it has been one of the most enriching 
and rewarding activities, both in a professional capacity and personal, because I had to learn to manage 
virtually all the documents so that they could lead to out the work planned, and follow the entire process.  
 
Have learned both to draft (at least with the modus operandi of the company) as necessary to process 
so they can be served for visas and the granting of planning permission, which is the ultimate goal 
documentation implies that I acquired notions and sufficient to carry out the same procedure 
experience, or very similar, in other rehabilitation work and to act autonomously professionally speaking.  
 
Another observation is that I can contemplate drafting and issuance of real projects has not proved as I 
imagined. While the general idea of project coincides quite so learned in my academic stage, and is 
composed of the mandatory sections that define (Memory, Plans, Measurements, Budget, Specification, 
etc..), But the procedure to follow, and especially the dependence of the conditions stipulated by the 
CAATEEB, has been an added value that I was not aware, or at least I thought so as well. Neither was 
aware of the projects went as exhaustive as to the Technical soundness control, and that if not met, the 
College itself forwarding a list of errors and recommendations were made on these projects to suit the 
stipulations.  
 
Overall, it was an experience that I consider quite valuable, and thanks to the teachings and guidance of 
my tutor, I have been able to acquire the minimum knowledge necessary to compose and arrange 
technical projects. 
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OBRA 2: C./ BASSES DE SANT PERE Nº8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de la obra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: 
Se trata de un edificio plurifamiliar, medianero por tres caras, cuya fachada principal es de menor altura 
que las fachadas adyacentes, y está ubicada en a la calle Basses de Sant Pere nº 8, en el barrio de la 
CIutat Vella, Barcelona.  
La construcción del edificio data sobre el año 1930, según datos del catastro, siendo una vivienda de 
uso residencial y con una superficie total construida de 287 m2, sobre una parcela de 49 m2. El edificio  
consta de una planta baja, en la que hay una vivienda, y por cuyo rellano se accede al patio de luces, y 
5 plantas tipo, con una vivienda por rellano/planta. 
El sistema estructural del edificio es de paredes de carga (ladrillo macizo) de 30cm de grosor en 
fachada, y paredes de carga y traba de 15cm de grosor, sobre las cuales descansan forjados 
unidireccionales, de 35cm de grosor y luces inferiores a 6m, de viguetas de madera y entrevigado 
cerámico, mediante doblado de rasillas dispuestas en arco.   
 El cerramiento horizontal del edificio es una cubierta plana transitable con baldosa cerámica común, 
equipada con antepecho de más de 1m de altura y barandilla metálica dando al patio de luces. El 
acceso a la cubierta es desde la caja de escalera, mediante acceso común. 
Ubicación: C./ Basses de Sant Pere nº8, 08003, Barcelona 
Año de construcción 1930 
Inicio de la actividad 19/02/2014 
Solicitante Propiedad de la finca 
Actividades desempeñadas Replanteo en obra, toma de mediciones, delineación 
de planos, actas de visita y seguimiento de las obras 
Equipo Técnico 
 
José Antonio Gallardo (Arquitecto Técnico) 
Irakli Makharashvili Tvauri (Alumno en prácticas) 
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La comunicación vertical del edificio consta de una caja de escalera, que trabaja conjuntamente con las 
paredes de carga del edificio y que contiene una escalera de 3 tramos y de 90cm de ancho, soportada 
mediante bóvedas a la catalana. El edificio no dispone de ascensor, ni de espacio suficiente para su 
instalación, ya que el vestíbulo es muy estrecho, igual que la caja de la escalera.  
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 
Esta obra consta de dos fases diferenciadas, ya que deriva de 2 presupuestos distintos aceptados en 
intervalos de tiempo diferentes. 
La primera fase (en la que yo no participé) engloba trabajos de rehabilitación de fachada principal, 
fachadas en patio de luces, refuerzo de estructura, sustitución de revocos en paramentos interiores y 
sustitución del revestimiento de las escaleras y rellano. Y una segunda fase (en la que participé) que 
consiste en la rehabilitación y reforma integral de tres de las viviendas, situadas en los rellanos de las 
plantas 1ª, 2ª y 3ª de la finca. En dichas viviendas fue necesario proponer y replantear nuevas 
distribuciones, acordes con las necesidades del dueño de la finca, en cuyo caso sería la misma en las 
tres plantas ya que se trata de plantas tipo.  
 
FASE 1 ANTECEDENTES. 
Al inicio de las obras, el edificio se encontraba en un estado bastante deteriorado, sobre todo en cuanto 
a los paramentos (fachada ppal, patio de luces y caja de escalera) en los cuales había 
desprendimientos parciales de revestimiento, corrosión y  desgaste de elementos de cerrajería, 
filtraciones de agua, fisuras, grietas, y en general los problemas desencadenados por este efecto.   
Por otro lado, el edificio presentaba problemas estructurales, concretamente pandeo y degradación de 
algunas de las vigas de madera, sobre todo en la zona situada más al fondo de las viviendas que 
ventila al patio de luces y está contigua a la pared medianera de la finca trasera, probablemente porque 
también es la zona más húmeda de las viviendas, así que se realizaron trabajos de refuerzo para 
dichas vigas mediante pletinas metálicas y tratamiento anti xilófagos. 
Aprovechando el volumen de las obras a realizar, y el mal estado de conservación de las instalaciones 
de electricidad y agua, se optó por cambiar dichas instalaciones, aunque estos trabajos se dejaron para 
realizarlas en la segunda fase. 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTUACIONES 
 
Fachada principal 
La fachada principal del edificio está formada por dos planos, uno que es el mayor y se podría definir 
como la fachada principal, y otro plano, lateral que está adyacente al primero, formando un chaflán 
ligeramente curvado, y por el cual el edificio dispone de  ventanas para iluminar cada una de las 
plantas.  
El estado inicial de la fachada era bastante precario, con prácticamente la pérdida de la totalidad del 
estuco original, degradación y desprendimiento de material, carpintería en mal estado y con indicio de 
filtraciones, con lo cual, la rehabilitación de la fachada sería integral. 
 Antes de obtener la licencia y empezar las obras, teniendo en cuenta que la finca está catalogada 
como protegida (nivel C) fue necesario presentar un estudio cromático de la fachada, en el que se 
justificasen los colores y las pinturas elegidas para el acabado de la fachada, el cual se muestra a 
continuación: 
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LOSAS DE BALCÓN SOBRE PERFILES 
METÁLICOS: DERRUMBE Y 
RECONSTRUCCIÓN CON PERFILES 
METÁLICOS VISTOS Y BALDOSA DECORADA 
VISTA PARA LA PARTE INFERIOR.  
 
LOSAS DE BALCÓN DE PIEDRA NATURAL: 
LIMPIEZA E HIDROFUGDO. 
  
 
 
 
PARAMENTOS: RECOMPOSICIÓN DE ESTUCOS DE CAL 
DETERIORADOS Y PINTADO CON RESINAS 
SILOXÁNICAS. 
PARAMENTOS: D6.30.50 
ENMARCAMENTS I COSSOS SORTINTS:  F2.15.65 
 
 
 
ELEMENTOS DE CERRAJERÍA: 
OXIRÓN NEGRO FORJA  
 
ELEMENTOS DE MADERA EN PLANTA 
BAJA: DECAPADO Y BARNIZADO.  
 
ESTUDIO CROMÀTICO C/ BASSES DE ST. PERE, 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARAMENTO GENERAL 
D6.30.50 
ENMARCADOS Y 
ELEMENTOS SALIENTES 
F2.15.65 
CERRAJERÍA 
OXIRÓN NEGRE FORJA 
CARPINTERÍA 
D4.26.21 
Fig.13. Estado inicial de fachada ppal. 
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PLANO FACHADA PRINCIPAL PLANO DETALLE CANTO FORJADO BALCON 
                                                                                                                                                                                                                                            PRÁCTICUM EN LA EMPRESA DE REHABILITACIÓN ARLA, S.L.
  
 
42 
RESUMEN DE LAS PARTIDAS 
 
1.1 ANDAMIO FACHADA PRINCIPAL 
- Transporte, montaje, desmontaje y alquiler de andamio tubular para acceso a la totalidad de 
paramentos de fachada principal del edificio. 
 
 
1.2 LOSAS BALCONES 1ª Y 2ª PLANTA 
- Desmontaje y retirada de las dos losas de balcones,  
- Formación de nuevas losas con estructura de pasamano de acero. 
- Tratamiento de las nuevas estructuras de acero con tres manos de pintura antioxido acabado 
negro. 
- Formación de nueva solera de balcones con 3 capas de rasilla. 
 
 
1.3 LOSAS BALCONES PLANTA ENTR , 3ª Y 4ª 
- Limpieza de losas de balcones de piedra natural, mediante proyectado en seco de árido de 
silicato de aluminio. 
- Aplicación de una mano de imprimación hidrofugante, satinada e incolora. 
- Impermeabilización de pavimento de balcones a base de revestimiento elástico impermeable de 
poliuretano y colocación de pavimento de rasilla cerámica. 
 
 
1.4 CORONAMIENTO FACHADA 
- Repicado y saneado de revocos inestables o deteriorados de cornisa y antepecho de 
coronamiento de fachada principal. 
- Cosido de grietas existentes en antepecho de coronamiento de fachada principal, mediante 
varillas de acero inox y resina epoxi. 
- Recomposición de los estucos repicados. 
- Impermeabilización de cornisa a base de revestimiento elástico impermeable de poliuretano  
pavimento de rasilla cerámica. Incluyendo vierteaguas. 
- Sustitución de remate en antepecho por piezas cerámicas de cubremuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.14. Estado inicial de fachada ppal. Fig.15. Estado final de fachada ppal. 
Fig.16. Andamio tubular fijo en fachada ppal. Fig.17. Estado final de fachada ppal. 
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1.5 PARAMENTOS GENERALES 
*Las mismas partidas que para la fachada, añadiendo las siguientes: 
 
- Limpieza general de paramentos de fachada principal, con agua a presión y detergente neutro. 
- Aplicación en paramentos de fachada principal de veladura a base de silicatos diluidos con 
incorporación de siloxanos impermeabilizantes e hidrofugantes. 
- Pintura de las instalaciones que discurren por fachada principal según paramento de fondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 ENMARCADOS MADERA PLANTA BAJA 
 
- Decapado de pintura existente en la totalidad de enmarcados de madera de oberturas de planta 
baja, hasta dejar la madera vista. 
- Tratamiento de enmarcados de madera mediante revestimiento protector, tipo berniz al agua o 
similar. No se incluye la restauración de policromias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.18. Patio de luces antes de las obras. Fig.19. Patio de luces durante las obras.  
Fig.20. Enmarcado de madera de entrada ppal antes de las obras. 
Fig.21. Enmarcado de madera de entrada ppal después de las obras. 
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1.7 REMATES 
- Extracción de piezas de rasilla de antepechos de ventanas de fachada principal y colocación de 
piezas de vierteaguas cerámico. 
 
1.8 CERRAJERÍA 
- Tratamiento de barandas de balcones de fachada principal, así como la persiana del local 
planta baja, y la viga alza muebles, mediante: limpieza, lijado y/o cepillado de zonas que 
presenten oxidación, y aplicación de dos manos de esmalte con partículas férricas tipo Oxirón. 
Color según informe cromático. 
 
2. PATIO DE LUCES 
 
2.1  ANDAMIO COLGANTE 
 
2.2  PARAMENTOS PROPIOS PATIO DE LUCES 
*Las mismas partidas que para el resto de los paramentos, añadiendo: 
 
-  Extracción de hierros obsoletos o en desuso empotrados en paramentos de patio de luces. 
 
 
2.3  REMATES 
- *Las mismas partidas que para los remates del apartado anterior: 
 
 
2.4 CERRAJERÍA 
- *Las mismas partidas que para la cerrajería del apartado anterior: 
 
2.5  MONTANTES DE AGUA 
-   Nueva instalación de 6 montantes de agua en recorrido exterior de patio de luces, mediante 
tubo de cobre de 20x22, incluidas nuevas llaves de paso para cada vivienda en el exterior. 
 
 
 
2.6  SUSTITUCIÓN DE BAJANTE DE FIBROCEMENTO EN PATIO DE LUCES 
-  Desmontaje y retirada de tubos de fibrocemento con amianto que forma un bajante del patio de 
luces, aplicando las disposiciones mínimas de seguridad y salud que establece el Real Decreto 
396/2006. 
 
3. ESCALERA. 
 
3.1  COSIDO BÓVEDAS. 
- Cosido de la totalidad de bóvedas de escalera mediante bandas de fibra de carbono Copsadur 
Composite, dos tiras de 50 cm de longitud en cada costura, de 50x1,2 mm de sección adheridas 
por la parte superior de la bóveda. 
 
 
3.2   REPARACIÓN GRIETAS EN PAREDES. 
- Cosido de grietas existentes en paredes de caja de escalera, mediante grapas de varilla de 
acero inox fijadas con resina epoxi. Posterior colocación de malla de armado de fibra de vidrio 
con recubrimiento y acabado enyesado. 
 
 
3.3 PAVIMENTOS Y PELDAÑOS. 
- Desmontaje y retirada de la totalidad de peldaños y pavimento de rellanos. 
- Recomposición de peldañeado rústico con tochanas y mortero, manteniendo el replanteo de 
escalera preexistente. 
- Colocación de nuevo revestimiento de peldaños con mamperlanes de madera de haya en el 
frontal y piezas cerámicas de gres extrusionado. 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.22. Comparación de la evolución de la escalera tras los trabajos realizados. 
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3.4 PARAMENTOS ESCALERA. 
- Picado de zonas inestables de revestimiento de paredes y techos de escalera. 
- Recomposición de zonas picadas con base de mortero de cal. 
- Decapado de la totalidad de restos de pinturas existentes en paredes y techos. 
- Aplicación de estuco fino de cal, acabado bruñido y/o encerado, aplicado en dos o tres manos 
con llana de acero inoxidable, coloreado en masa. 
- Pintado de parte inferior de paredes, hasta 30 cm de altura. 
- Pintura de marcos y puertas de viviendas, por una sola cara. 
- Limpieza, lijado y Pintado de barandilla de hierro de escalera. 
3.5 VENTANAS ESCALERA. 
- Arrancado de marcos y hojas de las 6 ventanas de madera existentes. 
- Colocación de nuevas ventanas de madera de pino. 
 
 
3.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
- Instalación de nuevo montante eléctrico, desde la caja general de protección en entrada a la 
finca hasta el último rellano de escalera. Se incluye caja de derivación con fusibles en cada 
planta y derivación individual hasta entrar en cada vivienda y conectar al cuadro de protección 
preexistente. 
- Instalación de jabalina para toma de tierra en planta baja. 
- Instalación de alumbrado de escalera, a partir del contador. 
- Nuevo cableado de alumbrado de escalera instalado por el interior de la misma canaleta de 
montante eléctrico de viviendas y un pulsador con piloto luminoso y una toma de luz en cada 
planta. 
- Nuevo cableado para portero electrónico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 REFUERZO ESTRUCTURAL VIGAS MADERA. 
Como medida preventiva, para evitar el riesgo que supondría que la tabiquería de la planta 
tercera hubiese entrado en carga, previamente a su derribo se realizó un refuerzo por 
sustitución funcional de las viguetas del forjado de techo de planta tercera que más carga 
recibía de la planta superior. Para llevar a cabo el refuerzo, se decidió actuar de la siguiente 
manera: 
 
- Colocación de 4 perfiles tipo HEB-120 debajo de las 4 viguetas de madera grafiadas en plano. 
Los perfiles cargarán en las dos paredes medianeras de la finca mediante soportes post-
tensables tipo Herms de fundición de hierro. 
- Retacado de los perfiles a las vigas de madera, para garantizar que entren en carga, con 
mortero sin retracción tipo Sika monotop-612. 
- Tratamiento de los nuevos perfiles con pintura intumescente, en varias manos hasta conseguir 
la protección contra el fuego según normativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.23. Comparación de la evolución de la escalera tras los trabajos realizados. 
Fig.25. Imágenes refuerzo de vigas de madera mediante perfiles HEB-120 
Fig.24. Imágenes de la nueva instalación eléctrica. 
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PLANO REFUERZO VIGAS EN FORJADOS PLANO DETALLES DE FORJADOS 
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5 TRATAMIENTO VIGAS DE 3 COCINAS. 
 
Teniendo en cuenta el estado en el que se encontraban algunas vigas de madera, se decidió 
realizar un tratamiento anti xilófagos de las cabezas en el extremo que cargaban en la pared de 
cerramiento del patio de luces interior, en las plantas 1ª, 2ª Y 3ª, habiendo en cada planta 4 
viguetas en cocina y una que actúa como jácena en recibidor. Dichos trabajos se decidieron 
ejecutar de la siguiente manera: 
 
- Tratamiento contra la carcoma y hongos de pudrición, mediante producto Serpol “P”, aplicado 
mediante inyecciones anti-retorno con compresor por orificios de 7,5 mm cada 30 cm y 
pulverización de toda la superficie exterior de las vigas afectadas. 
- Refuerzo del apoyo de estas vigas mediante angular de 120 mm corrido y fijado a pared con 
anclajes químicos cada 15-20 cm, sobre los cuales descansarán perfiles tipo UPN-120, que 
abrazarán las vigas por la parte inferior y conectarán con estas mediante tornillos tirafondos de 
10 mm de diámetro. La conexión entre el perfil angular y los perfiles UPN será mediante cordón 
de soldadura. 
- Tratamiento de los nuevos perfiles con pintura intumescente, en varias manos hasta conseguir 
la protección contra el fuego según normativa. 
      
 
6 NIVELACIÓN DE FORJADO EN PLANTA TERCERA. 
 
- Nivelación de pavimento de la vivienda con gruesos de hormigón aligerado con arlita en las 
zonas donde sea necesario.  
- Formación de planché regleado en toda la sup. del forjado con mortero M-5. 
 
 
 
 
 
 
 
FASE 2 ANTECEDENTES. 
Al momento de incorporarme a la empresa, se acababa de firmar el presupuesto con los propietarios 
de la finca, conforme tendría lugar la segunda fase de las obras. 
Esta fase, consistía mayoritariamente en llevar a cabo la reforma integral (a excepción de los refuerzos 
estructurales de forjado que se hicieron en la primera fase) de tres viviendas tipo, cada una en una 
planta y habiendo una única vivienda por rellano.  
La planificación de los trabajos a realizar consistía en seguir el proceso ordinario de trabajos para 
convertir una planta diáfana de 42 m2, que se encontraba en fase de estructura, en una vivienda 
totalmente equipada, con todas las instalaciones y mobiliario necesario para poder entrar a vivir en ella.  
A pesar de que el proyecto ya estaba visado, incluyendo los planos necesarios, se me fue encargado 
realizar planos complementarios detallados de las tres viviendas, en las que constaran las medidas 
reales y el replanteo definitivo con el objetivo de aportar documentación de soporte para la empresa y 
para los operarios/industriales que posteriormente tomaran partido en la ejecución de las obras. De 
manera que tuve que ir a la finca varias veces para tomar medidas, y levantar planos exactos de las 
viviendas a ejecutar. Una vez tomadas las medidas y levantados los planos, con la ayuda de mi tutor 
José A.G. pude replantear la escasa tabiquería (que en este caso sería de estructura de paneles de 
cartón-yeso) usando un cordel trazador y la pericia del buen ojo de un Técnico. 
Posteriormente, mi intervención directa en las obras sería más bien discreta, y mi trabajo se limitó a 
realizar visitas, controlar y evaluar los trabajos que se iban realizando, tomar fotos de todos los 
procesos constructivos que me fuera posible y redactar y firmar las actas de visita correspondientes a 
cada visita.   
 
 
 
 
 
 
 
Fig.26. Nivelación de forjado unidirección mediante hormigón aligerado con arlita. 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTUACIONES 
 
REPLANTEO DE LAS VIVIENDAS 
Para el replanteo de las viviendas, previamente fue necesario acudir a las obras a tomar medidas y 
levantar planos más exactos y detallados que los que se realizaron para el proyecto. Esto se debe a 
que a la hora de realizar el proyecto, tras firmar el proyecto, faltaba acondicionar las viviendas, y dejar 
únicamente la estructura de las mismas. Por ejemplo, era necesario repicar el antiguo revestimiento de 
las paredes interiores, que era mayormente un revoco antiguo, pero también había zonas de alicatado 
(cuartos úmedos). También había un conducto técnico de fábrica que se decidió suprimir ya que por 
ahí discurría un bajante de fibrocemento que había que retirar y reubicar la nueva instalación de 
saneamiento. Y a pesar de parecer modificaciones prácticamente imperceptibles, éstas afectaban 
significativamente a las dimensiones de la nueva planta, y más si tenemos en cuenta que el ancho 
máximo de las viviendas era de 2,18/2,30m (en función de la planta, ya que la vivienda de la planta 
tercera, era ligeramente más ancha que las dos inferiores). 
Una vez repicado el revestimiento de los paramentos y derruido el conducto técnico, pude tomar 
medidas exactas de las viviendas, levantar los planos necesarios y finalmente replantear la tabiquería 
sobre el planché del forjado con un cordel trazador, para que los operarios supieran con exactitud 
dónde debían situar las divisiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN DE LAS PARTIDAS 
 
REFORMA VIVIENDA TIPO. 
1 ALBAÑILERÍA. 
 
- Suministro y colocación de pavimento de parquet laminado sobre espuma de 5 mm, en toda la 
superficie de la vivienda excepto aseo y cocina. 
- Suministro y colocación de pavimento de gres, tomado con cemento cola gris, en aseo y cocina. 
- Distribución de tabiquería de cocina y aseo mediante placas de yeso laminar tipo Pladur de 13 
mm de espesor, fijadas sobre estructura de soporte de canales y montantes de chapa de acero 
galvanizado. En las zonas húmedas las placas serán del tipo hidrofugado.   
- Trasdosado directo de placas de yeso laminar tipo Pladur en todas las paredes perimetrales de 
la vivienda, excepto la pared de la puerta de entrada y las paredes de cocina y aseo. Las placas 
irán tomadas directamente con pelladas de pasta de agarre de grueso variable según aplome 
de paredes. 
- Suministro y colocación de falso techo de placas suspendidas de yeso laminar tipo Pladur de 13 
mm de espesor en toda la vivienda. 
- Picado de la totalidad de revestimiento de paredes de cocina y aseo y aplicación de revoco 
maestreado dejado de regle en las zonas a alicatar, excepto en las zonas donde el soporte ya 
esta revocado con suficientes garantías de durabilidad. En las zonas donde no va alicatado, se 
realizará saneado del soporte y nuevo enyesado. 
- Suministro y colocación de alicatado cerámico en paredes de aseo, tomado con cemento cola 
gris sobre paredes revocadas y con cemento cola flexible especial para pladour sobre la nueva 
tabiquería. En la zona de ducha hasta 220 cm de altura, en el resto a 120 cm de altura. 
 
 
 
 
 
 
Fig.27. Imagen de la zona interior de la vivienda tipo 
diáfana, antes de iniciar la fase 2. 
 
Fig.28. Imagen de la zona exterior de la vivienda tipo 
diáfana, antes de iniciar la fase 2. 
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Fig.29.Operario repicando el revoco antiguo del paramento. 
 
Fig.32. Paso de instalaciones de electricidad y agua 
en el baño. Regata sobre revoco y estructura de falso 
techo. 
 
Fig.31. Colocación de parqué laminado de madera en toda 
la superficie de la vivienda. 
 
Fig.30. Instalación de estructura para falso techo de 
cartón yeso. 
 
PLANO SUSTITUCIÓN PAREDES 
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2 MODIFICACIÓN CONEXIONES BAJANTE. 
 
- En previsión de la nueva distribución de las viviendas, se plantea la modificación de las 
recogidas de uno de los bajantes del patio de luces de la finca, anulando las recogidas de 
planta 2ª y 3ª y creando tres bocas nuevas para recogida de plantas 2ª, 3ª y 4ª, mediante corte 
del tubo y colocación de derivación simple a 45º y tramo de tubo atravesando la pared hasta 
llegar al interior. Se incluye la apertura de pasos en pared, la instalación de las nuevas 
recogidas, el tapado de huecos, la recomposición del estuco de cal existente en esa zona y el 
repintado de las zonas afectadas del bajante. 
Se ha previsto realizar el trabajo con el andamio actualmente instalado en el patio de luces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 INSTALACIONES. 
 
- Nueva instalación eléctrica empotrada partiendo de la acometida existente. Incluyendo regatas, 
corrugados, cableado, cajas de conexión, cajetines y mecanismos tipo SIMON 21 o similar. En 
la mayoría del recorrido se pasará por detrás de los trasdosados, por el interior de los nuevos 
tabiques y por el falso techo, evitando al máximo la realización de regatas en las paredes 
perimetrales. 
- Nueva instalación de agua empotrada u oculta por detrás de los muebles de cocina, desde la 
llave de paso hasta la toma de cada suministro. 
- Legalización y emisión de boletines para la contratación en Compañías suministradoras. 
- Instalación de desagües, con tubería de PVC. El inodoro se deberá recoger por el falso techo 
de la vivienda inferior y realizar nueva conexión al bajante del patio (esta nueva derivación del 
bajante y los trabajos auxiliares que comporta no están incluidos en este presupuesto por ser 
trabajos externos a la vivienda). 
 
 
4  EQUIPAMIENTO COCINA Y ASEO. 
 
- Mobiliario de cocina con muebles bajos de fondo 60, altura 87 cm y muebles altos de fondo 30 
cm y altura 70 cm, en tablero de aglomerado posformado. Encimera posformada de 35 mm. 
Frontal de banco de trabajo de tablero de 19 mm posformado. Modelos a escoger. Se incluye 
cajonera inferior, alojamiento horno inferior y alojamiento campana superior, resto puertas. 
Cubriendo toda la pared del fondo, según plano 
- Suministro e instalación de equipamiento de cocina: horno eléctrico bajo de 60 cm, encimera 
vitrocerámica de 2 fuegos, calentador acumulador eléctrico horizontal de 50l alojado en el falso 
techo del aseo y accesible desde la cocina o desde el mismo techo, fregadero chapa inoxidable 
de un seno, grifería monomando Roca Victoria de fregadero. 
- Suministro e instalación de equipamiento de aseo: inodoro tanque bajo de cerámica blanca 
Roca Victoria,  lavabo con pedestal de cerámica blanca 
- Victoria, plato de ducha 70x70 cm de cerámica blanca, grifería monomando Roca Victoria de 
lavabo y ducha. 
 
 
Fig.33. Nueva tubería de recogida de aguas atravesando 
forjado. 
Fig.34. Anterior hueco técnico de 
bajante de fibrocemento. 
 
Fig.35. Nuevo bajante practicado en 
paramento de patio de luces. 
 
Fig.36. Bajante y colector atravesando forjado. 
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5 CARPINTERÍA DE ALUMINIO. 
 
- Sustitución de balconera, colocándola nueva de aluminio lacado marrón, dos hojas practicables 
y acristalamiento tipo doble vidrio con cámara 4+6+4. 
- Sustitución de ventana de cocina, colocándola nueva de aluminio lacado marrón, dos hojas 
practicables y acristalamiento tipo doble vidrio con cámara 4+6+4. Solo en viviendas 1º y 3º. 
 
 
 
6 CARPINTERÍA DE MADERA. 
 
- Suministro y colocación de dos nuevas puertas de paso para entrada a cocina y aseo, de 
dimensiones 60x202 cm de paso libre, incluyendo forrado y tapeteado de premarco, acabado en 
chapa de madera natural barnizada o lacado liso. 
 
 
 
7 PINTURA. 
 
- Preparación de paredes no trasdosadas mediante rascado de restos de pinturas inestables, 
masillado y lijado de desperfectos y aplicación de una mano de fondo fijador y dos manos de 
pintura plástica, color a escoger. 
- Pintura de paredes y techos de yeso laminar con una mano de fondo y dos manos de pintura 
plástica, color a escoger. 
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OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD DESEMPEÑADA 
 
De alguna manera, ésta ha sido la obra, propiamente dicha, en la que más experiencia he adquirido 
desde el punto de vista práctico. Las visitas realizadas en los distintos procesos de ejecución me han 
aportado bastante información tangible y me han permitido un contacto directo con lo que realmente se 
podría identificar nuestro oficio. Bien es cierto que hay una parte técnica relevante en los quehaceres 
de un Aparejador, pero la parte más pragmática y a juicio personal más divertida y enriquecedora para 
un Arquitecto Técnico es sin duda la obra en sí, que al fin y al cabo, es donde se ponen en práctica 
todos los conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra formación. 
Con la ayuda de mi tutor, del encargado y de los operarios, he ido comprendiendo paulatinamente 
todos los trabajos que se iban desarrollando en la obra. Antes de nada, fue necesario repasar y 
estudiar un poco los proyectos anteriores que vinculaban a la finca y los presupuestos que describían 
las partidas a realizar. De esta manera, podía tener unas ideas bastante claras en cuanto al desarrollo 
de los trabajos, y una vez allí, podía contrastar perfectamente lo que estaba aconteciendo, e incluso  
tomar partido en algunas decisiones u observaciones que surgían.  
En términos generales, mi función en la obra era la de realizar visitas, redactar actas de visita, hacer un 
seguimiento de la obra y tomar fotografías de todos los procesos y detalles que podrían ser útiles de 
cara al futuro. Mientras realizaba dichas visitas, aprovechaba para hablar con el personal de la obra, 
que generalmente se mostraba agradable y no tenían inconveniente alguno en explicarme los trabajos 
que iban realizando y los procesos que seguían, así mismo los materiales utilizados y las 
características de los mismos.  
Creo que la participación que he tenido en los trabajos de esta finca ha sido la más divertida y 
provechosa en cuanto a la obra propiamente dicha. También ha sido bastante motivador poder 
empaparme de los distintos procesos y poder comparar las partidas descritas en los presupuestos con 
los trabajos realizados, ya que es la mejor forma de aprender las cosas y sacar conclusiones. 
 
 
 
 
 
COMMENTS ABOUT THE PERFORMED ACTIVITY 
 
Somehow, this has been the work itself, in which more experience I gained from the practical point of 
view. The visits to the various implementation processes have given me enough tangible information 
and allowed me to have direct contact with what actually could identify our profession. It is true that 
there is a relevant technical part in the chores of a surveyor, but the more pragmatic and more fun and 
enriching personal judgment for a Technical Architect part is definitely the work itself, that after all, is 
where put into practice all the knowledge we gain throughout our training.  
 
With the help of my tutor, manager and operator, all the jobs that were developing in the work I've been 
gradually realizing. First of all, it was necessary to review and study some past projects that linked to 
the farm and budgets describing the items to be performed. This way, you could have some pretty clear 
ideas on the development of the work, and once there, he could contrast perfectly what was happening, 
and even take sides in some decisions or observations that arose.  
 
Overall, my role in the play was to make visits, drafting minutes of visit, to monitor the work and take 
pictures of all processes and details that could be useful for the future. While conducting such visits took 
the opportunity to talk to staff work, which generally showed nice and they had no objection to explain 
the jobs were made and the processes followed, also the materials used and the characteristics thereof.  
 
I think I have had involvement in the work of this farm has been the most fun and rewarding in terms of 
the Immediate work. Has also been quite motivating to soak in the different processes and to compare 
the items described in the budget with the work, as it is the best way to learn things and draw 
conclusions. 
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OBRA 4: C./ VALÈNCIA Nº554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ficha de la obra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: 
Se trata de un edificio plurifamiliar, situado entre medianeras, cuya fachada principal da a la calle 
València nº 554, en el barrio de El Clot, Barcelona.  
El edificio fue construido en el año 1959, según datos del catastro, y consta de un total de cinco 
plantas, de las cuales hay una planta baja que contiene el vestíbulo del edificio y dos locales 
comerciales, y cuatro plantas tipo que dos viviendas por rellano. 
Basándonos en la tipología del edificio y en la documentación existente acerca de la finca, podemos 
deducir que el sistema estructural del edificio es de paredes de carga (ladrillo macizo) de 30cm de 
grosor en fachada y 15 en las medianeras y fachada posterior, que trabajan conjuntamente con pilares 
y vigas de hormigón armado, sobre los cuales descansan forjados  unidireccionales, de 35cm de grosor 
y luces no superiores a 6m de distancia. 
La fachada principal está revestida con un estuco rojizo que imita un aplacado pétreo mediante 
divisiones realizadas con surcos en el paramento, con elementos salientes de piedra natural, como los 
Ubicación: C./ València nº554, 08026, Barcelona 
Año de construcción 1959 
Inicio de la actividad 11/04/2014 
Solicitante Comunidad de Propietarios 
Actividades desempeñadas Redacción del Plan de Seguridad y Salud 
Equipo Técnico 
 
José Antonio Gallardo (Arquitecto Técnico) 
Irakli Makharashvili Tvauri (Alumno en prácticas) 
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marcos y los vierteaguas de las ventanas. En la parte superior de la fachada hay una balaustrada de 
mortero de cemento armado imitando piedra natural.  
 El cerramiento horizontal del edificio es una cubierta plana, ventilada, transitable, acabado con baldosa 
cerámica común dispuesta a espiga, a la cual se accede desde la caja de la escalera mediante acceso 
común. 
El edificio cuenta con una caja de escalera central, que trabaja conjuntamente con las paredes de 
carga y los pilares de hormigón armado para soportar los forjados, y contiene una escalera de tres 
tramos de 1m de ancho, y por cuya parte central discurre el hueco del ascensor que comunica las 5 
alturas del edificio. El edificio no dispone de ascensor. 
 
DEFINICIÓN GENERAL DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El plan de seguridad y salud (PSS), es un documento en el cual el contratista identifica y planifica, 
todas las actividades preventivas y los procedimientos de trabajo a aplicar para aminorar y evitar los 
riesgos derivados de las actividades a realizar en la obra. EL PSS permite a los empresarios que 
intervienen en una obra (contratistas y subcontratistas), la gestión del conjunto de sus actuaciones en 
la obra en las que, junto con los aspectos productivos, se integran los preventivos. 
Para la redacción de un PSS es imprescindible un previo análisis del EBSS (Estudio Básico de 
Seguridad y Salud). El contratista tendrá que adaptar las previsiones incluidas en el EBSS a su propio 
sistema de ejecución de la obra. Para ello, debemos tener claro que el ESS debe ser elaborado 
adecuadamente, con un contenido y concreción acorde con la obra, siendo confeccionado 
conjuntamente con el proyecto de obra. Del mismo modo, también es importante la correcta 
interpretación del Proyecto de Ejecución, ya que las medidas preventivas enunciadas en el plan 
deberán ser acordes a los trabajos previstos de la obra. 
Los PSS son elaborados por las empresas contratistas o subcontratistas, que asumen 
contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso 
de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato, de manera que en 
cada obra habrá tantos PSS como contratistas realizando los trabajos.  
Dichos PSS deben ser emitidos y aprobados previamente al inicio de las obras. En caso de obras 
privadas, los Planes los deberá aprobar un Coordinador de Seguridad y Salud en Fase de Ejecución 
(CSSFE), mediante visado del Colegio, y en caso de obras públicas, la aprobación estará a cargo de la 
Administración Pública adjudicataria de las obras, después de que el CSSFE haya emitido un informe 
favorable. 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
La rehabilitación de fachadas es una de las actividades principales de la empresa ARLA, S.L. lo cual 
implica la especialización de la empresa en trabajos muy similares entre sí, como son las actuaciones 
en fachadas mediante elementos auxiliares como los andamios, entre los que predominan los 
andamios fijos tubulares, por su versatilidad, pragmatismo y el coste reducido si lo comparamos con 
otros medios auxiliares móviles o articulados, así que al seguir mismo modus operandi en la mayoría 
de los trabajos, la empresa ha creado un tipo de documento genérico que se puede ir adaptando a las 
distintas obras que van surgiendo, siempre y cuando se indiquen las especificaciones Técnicas de 
cada proyecto y se adecue la información necesaria de cada obra. 
Por tanto, para redactar el Plan de Seguridad y Salud, lo que tuve que hacer fue seguir unas pautas 
preestablecidas en un documento genérico, pero adecuándolo a las obras que teníamos que realizar. 
En nuestro caso, el Plan de Seguridad y Salud sigue una estructura basada en cinco apartados 
generales que contienen toda la información necesaria ordenada de la siguiente manera:  
En el primer bloque, encabezado por los Antecedentes, se definen los datos específicos de la obra y de 
los trabajos a realizar, apareciendo tanto los datos de las partes implicadas, como las características 
constructivas del edificio, o los elementos a utilizar para los trabajos desempeñados. 
En el segundo bloque se definen todos los riesgos asociados a los trabajos a realizar, desde aquellos 
pertenecientes al andamio como las caídas, hasta los que podrían producirse por el manejo de las 
herramientas de trabajo. 
El tercer bloque nos habla de las medidas preventivas que se deben tomar para los trabajos en 
fachada, que es muy similar al siguiente apartado que trata sobre las medidas preventivas que se 
deben tomar en los trabajos de andamio. Ambos contienen los mismos subapartados, pero con 
información específica. 
Y finalmente, el Plan se cierra con un apartado de la Normativa de obligado cumplimiento relacionado 
con todo lo mencionado en los apartados anteriores. 
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A continuación se mostrará el desglose del Plan de Seguridad y Salud realizado para esta intervención 
y posteriormente se definirán aquellos apartados que he considerado más relevantes, omitiendo 
aquellos otros que suelen ser genéricos y de menor interés. 
Los apartados sombreados en color amarillo son los que definiré más adelante. 
 
DATOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN 
- ANTECEDENTES 
- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
- EQUIPO Y MAQUINARIA NECESARIOS 
- CONDUCTOS DE SERVICIOS PRÓXIMOS A LA OBRA Y A LOS ACCESOS 
INMEDIATOS 
- PLAN DE CIRCULACIÓN EN LA OBRA 
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
1. MEDIOS Y MAQUINARIA 
2. TRABAJOS PREVISTOS 
3. DERRUMBES 
4. ESTRUCTURA 
5. PALETERÍA 
6. CUBIERTA 
7. REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 
8. INSTALACIONES 
9. RELACIÓN DE TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 
10. ANDAMIOS 
11. TRABAJOS EN FACHADA 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EN FACHADA 
1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN A TERCEROS 
   MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EN ANDAMIO 
1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN A TERCEROS 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.37. Ejemplar de acta de adhesión al plan para industriales subcontratados. 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
0.1 ANTECEDENTES 
Promotor: Comunidad de propietarios  de la finca ubicada en C/València nº554, con CIF H-
XXXXXXXX 
Domicilio social: C/ València, 554  
Localidad: Barcelona  Província: Barcelona 
Obra: C/ València, 554     08026 Barcelona 
Autor EBSS: X. Col. CAATEEB: XXXX. DNI: XXXXXXXX-Y 
Coordinador de Seguridad y Salud: X. Col. CAATEEB: XXXX. DNI: XXXXXXXX-Y 
Objeto de deste documento:  
 
Consideraciones del constructor de los principios generales de prevención en tomar las decisiones 
constructivas, técnicas y de organización, con el fin de planificar los trabajos a desarrollar 
simultánea o sucesivamente, y también su duración.  
 
Duración de los trabajos: 7 semanas. 
 
0.2 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
Descripción de las obres que se van a realizar: 
- Rehabilitación de fachada principal y terrado. 
        Presupuesto de ejecución por contrata: 21.991,33 €. 
Número máximo de trabajadores previstos: 4 (2 oficiales 1ª, 2 paletas). 
0.2.2. Ejecución de la obra: 
 
FASE DE OBRA MEDIOS AUXILIARES (ANDAMIOS, ETC.) 
Rehabilitación de fachada principal Andamio tubular 
Actuaciones en el terrado Medios manuales 
 
0.3 INSTALACIÓN ELÈCTRICA 
Tensión de red:  X220/380 V 
Conexión:  Red del edificio   
 
 
0.4 EQUIPO Y MAQUINARIA QUE A UTILITZAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.5 CONDUCTOS DE SERVICIOS PRÓXIMOS A LA OBRA Y A LOS ACCESOS INMEDIATOS 
Hay líneas aéreas que afectan a la construcción?:  NO 
En caso afirmativo: Núm. de líneas: 
   Tensión: 
   Distancia a la obra o a elementos próximos (andamios, etc.): 
 
0.6 PLA DE CIRCULACIÓN EN LA OBRA (PERSONAL, MAQUINARIA, MATERIALES) 
 Procedimiento de suministro de materiales a plantas de la obra. 
 Detalle del procedimiento previsto per en la evacuación de escombros. 
 
Observaciones: Evacuación de escombros por medios manuales y micro contenedor situado en la 
acera. 
 
Maquinaria portátil Núm. de máquinas 
Observaciones  
(Especificando las 
protecciones) 
Martillo eléctrico 1 Guantes y protector facial 
Taladro eléctrico 1 Guantes y protector facial 
Amoladora 1 Guantes y protector facial 
Mezcladora mortero 1 Guantes y protector facial 
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2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
Sin perjuicio de las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a la obra establecidas en el 
anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se enumeran a continuación los riesgos 
particulares de diferentes trabajos de obra, aunque considerando que algunos de ellos se pueden dar 
durante todo el proceso de ejecución de la obra o bien son aplicables en otros trabajos. 
Se deberá tener especial cuidado en los riesgos más usuales en las obras, como son, caídas, cortes, 
quemaduras, erosiones y golpes, debiéndose adoptar en cada momento la postura más idónea para el 
trabajo que se realice.  
Además, se debe tener en cuenta las posibles repercusiones en las estructuras de edificaciones 
vecinas y vigilar de minimizar en todo momento el riesgo de incendio.  
Igualmente, los riesgos relacionados deberán tenerse en cuenta para los previsibles trabajos 
posteriores (reparación, mantenimiento...). 
 
MEDIOS Y MAQUINARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        CUBIERTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
         REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas ...)  
- Desplome y / o caída de maquinaria de la obra (grúas....) 
- Riesgos derivados del funcionamiento de grúas 
- Caída de la carga transportada 
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 
- Caídas desde puntos altos y / o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 
plataformas) 
- Golpes y tropiezos 
- Caída de materiales, rebotes  
- Ambiente excesivamente ruidoso.  
- Contactos eléctricos directos o indirectos  
- Accidentes derivados de condiciones atmosféricas 
- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas ...)  
- Proyección de partículas durante los trabajos  
- Caídas desde puntos altos y / o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 
plataformas)  
- Contactos con materiales agresivos 
- Cortes y pinchazos  
- Golpes y tropiezos 
- Caída de materiales, rebotes 
- Ambiente excesivamente ruidoso.  
- Sobre esfuerzos por posturas incorrectas 
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos  
- Caídas de postes y antenas  
- Vuelco de pilas de material  
- Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones 
químicas) 
- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas ...)  
- Proyección de partículas durante los trabajos  
- Caídas desde puntos altos y / o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 
plataformas)  
- Contactos con materiales agresivos 
- Cortes y pinchazos  
- Golpes y tropiezos 
- Caída de materiales, rebotes 
- Ambiente excesivamente ruidoso.  
- Sobre esfuerzos por posturas incorrectas 
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos  
- Caídas de postes y antenas  
- Vuelco de pilas de material  
- Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones 
químicas) 
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ANDAMIOS 
 
 
 
 
 
TRABAJOS EN FACHADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EN FACHADA 
 
Como criterio general se darán prioridad a las precauciones colectivas ante las individuales. Además, 
se deberán mantener en buen estado de conservación los medios auxiliares, la maquinaria y las 
herramientas de trabajo. Por otra parte los medios de protección deberán estar homologados según la 
normativa vigente.  
Igualmente las medidas relacionadas deberán tener en cuenta los previsibles trabajos posteriores 
(reparación, mantenimiento...). 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COELCTIVA 
 
- Caída de personas al mismo y distinto nivel 
- Desplome del andamio 
- Caídas a distinto nivel 
- Caídas al mismo nivel, debido a la falta de orden y limpieza 
- Electrocución 
- Golpes, cortes y choques 
- Caída de objetos 
- Caída de objetos a terceros 
- Golpes y choques a terceros 
- Otros 
- Organización y planificación de los trabajos para evitar interferencias entre los diferentes trabajos y 
circulaciones dentro de la obra. 
- Señalización de las zonas de peligro. 
- Prever el sistema de circulación de vehículos y su señalización, tanto en el interior de la obra como en 
relación con las vías exteriores. 
- Dejar una zona libre en el entorno de la zona excavada por el paso de maquinaria 
- Inmovilización de camiones mediante cuñas y / o topes durante los trabajos de carga y descarga 
- Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes 
- Los elementos de las instalaciones deben estar con sus protecciones aislantes 
- Cimentación correcta de la maquinaria de obra 
- Montaje de grúas realizado por una empresa especializada, con revisiones periódicas, control de la 
carga máxima, delimitación del radio de acción, frenado, bloqueo, etc. 
- Revisión periódica y mantenimiento de maquinaria y equipos de obra 
- Sistema de riego que impida la emisión de polvo en gran cantidad 
- Comprobación de soluciones de ejecución del estado real de los elementos (subsuelo, edificaciones 
vecinas). 
- Comprobación de apuntalamientos, condiciones de entibado y pantallas de protección de zanjas. 
- Utilización de pavimentos antideslizantes. 
- Colocación de barandillas de protección en lugares de peligro de caída. 
- Colocación de redes en agujeros horizontales 
- Protección de agujeros y fachadas para evitar la caída de objetos (redes, lonas) 
- Uso de canalizaciones de evacuación de escombros, correctamente instaladas 
- Uso de escaleras de mano, plataformas de trabajo y andamios 
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4. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EN ANDAMIO 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN A TERCEROS 
- Marquesina de protección de peatones, para evitar que los caigan objetos encima  
- Redes o lonas de seguridad 
- Señalización de seguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cinturones de seguridad 
- Dispositivos contra caídas 
- Casco 
- Calzado antideslizante 
- Guantes de cuero 
- Ropa de trabajo 
- Ropa de trabajo impermeable, en caso de tener que trabajar bajo la lluvia 
- Las protecciones deberán tener la marca CE 
- Se deberá dotar a los trabajadores de otros elementos de protección siempre que las 
condiciones de trabajo lo exijan, siempre de conformidad a los RD 1407/1992 (BOE 
12/28/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03 / 1995) y RD 773/1997 (BOE 12/06/1997) 
Fig.38. Trabajos de altura. En la imagen superior izquierda, plataforma de descarga en fachada debidamente protegida 
con redes y barandas. En la parte central, instalación de andamios y red de protección. En la última imagen, operario 
realizando trabajos puntuales de reparación mediante arnés y sistema colgante. 
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OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD DESEMPEÑADA 
 
Ha sido interesante y bastante útil aprender a redactar este tipo de documentos, porque siempre que 
se vaya a realizar un trabajo de construcción, es necesario que haya un plan de seguridad que 
garantice la seguridad en el trabajo.  
Es interesante apuntar que en función de la empresa, las actividades del trabajo y la tipología de la 
obra, un Plan de Seguridad y Salud puede variar bastante en cuanto a su forma y su contenido. Por 
norma general, cuanta más información contemple el plan, más completo será este, pero no 
deberíamos olvidar que se trata de un documento informativo que ha de servir para informar y prevenir, 
y que por tanto ha de ser leído, lo cual implica que debe ser lo más resumido posible, sin que falte la 
información necesaria. Esta mención hace alude a que en ciertas ocasiones, se hace un abuso del 
“copy-paste” y se incluye información genérica irrelevante que no pertenece a la obra en cuestión y que 
puede llevar a confusiones y a una mala interpretación del plan. 
También es cierto, que al ser un documento muy habitual, y contener información de obras muy 
similares, en muchas ocasiones se puede aprovechar la mayor parte de la información  del Plan e 
incluirla en otros planes. Por ejemplo, una de las actividades más comunes de la empresa es la 
Rehabilitación de fachadas, y en muchos casos, tanto las necesidades de la finca como las 
actuaciones propuestas suelen ser muy parecidas, y por tanto, las medidas preventivas de seguridad a 
adoptar en este tipo de trabajos pueden ser prácticamente las mismas. 
En cuanto a conclusiones personales, la creación de los Planes de Seguridad y Salud ha sido muy 
provechosa. En primer lugar porque he aprendido a realizar planes de seguridad, lo cual es importante 
a nivel de formación profesional. En segundo lugar, he tenido que leer Estudios de Seguridad emitidos 
por otros profesionales del gremio y asimilar conocimientos técnicos y prácticos que me han ido 
nutriendo durante mi experiencia. Y finalmente, he podido aprender el funcionamiento y la gestión de 
dichos Planes de Seguridad y Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
COMMENTS ABOUT THE PERFORMED ACTIVITY 
 
It was interesting and quite useful to learn to draft such documents, because whenever I go to perform 
construction work, there needs to be a safety plan to ensure the safety at work.  
It is interesting to note that according to the company, work activities and the type of work, a Health and 
Safety Plan can vary widely in terms of form and content. Generally, the more information the plan 
contemplated, the more complete this, but we should not forget that this is an informative document that 
will serve to inform and prevent, and therefore must be read, which means that it must be summarized 
as possible, without missing the necessary information. This alludes to does mention that sometimes, 
an abuse of the "copy-paste" is irrelevant and generic information that does not belong to the work in 
question and can lead to confusion and misinterpretation of the plan is included.  
It is also true that to be a very common document, and contain information very similar works, in many 
cases can be harnessed most of the Plan and to include information on other plans. For example, one 
of the most common activities of the company is the rehabilitation of facades, and in many cases, both 
the needs of the farm as proposed actions tend to be very similar, and therefore the safety precautions 
to be taken in this type of work can be virtually the same.  
Regarding personal conclusions, creating the Health and Safety Plans has been very helpful. Firstly 
because I have learned to make safety plans, which is important at the level of professional training. 
Secondly, I had to read Security Studies issued by other professional guild and assimilate technical and 
practical skills that have been nourished me during my experience. And finally, I was able to learn the 
operation and management of such Safety and Health Plans. 
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CONCLUSIONES 
 
Tras casi cinco meses de prácticas en la empresa, puedo afirmar de manera fehaciente, que ha 
sido un acierto por mi parte haber optado por esta modalidad de Prácticum. Las experiencias 
aportadas, tanto a nivel personal como profesional, en un periodo relativamente corto de 
tiempo, son cuantiosas y de valor considerable, al menos desde mi punto de vista.  
Creo que para rematar una formación académica es muy recomendable realizar prácticas 
complementarias relacionadas con la rama estudiada, ya que la información teórica no es 
suficiente para una comprensión óptima de la materia, y más a tener en cuenta si hablamos de 
un sector tan pragmático como el de la construcción. 
A lo largo de mi estancia en la empresa, he tenido la oportunidad de interactuar con personas 
pertenecientes a mi gremio, he podido conocer a grandes rasgos el funcionamiento de nuestro 
sector en una época tan delicada como la actual, he podido adquirir un mayor conocimiento 
sobre los materiales de construcción, los trabajos prácticos en sí, y en definitiva, he podido 
absorber mucha información relevante que me servirá para crecer tanto a nivel individual como 
a nivel profesional. 
Después de todo trabajo, siempre se espera unos resultados, y una vez analizados dichos 
resultados, uno se da cuenta de que las cosas podrían haber ido de muchas maneras; algunas 
mejor, algunas peor, pero en definitiva, todo ello nos lleva a un estado de satisfacción o de 
disconformidad, en mayor o menor medida. Afortunadamente, en mi caso es de satisfacción. 
Los inicios suelen ser duros, y como no iba a ser menos en mi caso, desde el primer día tuve 
que hacer frente a mucha información y actividades para entonces desconocidas para mí, lo 
cual supuso un esfuerzo por mi parte, pero en todo caso, siempre acompañado por la 
motivación, las ganas de superarse y el deber de hacer las cosas lo mejor posible. Ahora, soy 
capaz de hacer muchas cosas para las cuales antes no estaba preparado, he adquirido 
experiencia y aprendido a desenvolverme en el mundo empresarial de nuestro sector, y he 
conocido gente agradable e interesante que ha añadido valor a mi experiencia. 
 
No me gustaría cerrar este trabajo, sin antes hacer mención especial a aquellas personas 
que me han ayudado, enseñado y apoyado en esta pequeña aventura, y por supuesto, 
agradecerles su dedicación.  
 
Un sincero agradecimiento a Joan Ramón Rossell (tutor UPC), José Antonio Gallardo (tutor 
ARLA), Mónica Daluz (ARLA), Luis Cámara (ARLA) y David Rojas (ARLA). 
 
CONCLUSIONS  
 
After nearly five months in a company, I can say irrefutably that has been a success on my part to have 
opted for this type of Practicum. The experiences provided, both personally and professionally, in a 
relatively short period of time, are large and of considerable value, at least from my point of view.  
I think for top academic training is highly recommended practices related to complementary branch 
studied since the theoretical information is not sufficient for optimal understanding of the subject, and to 
consider if we talk about a sector as pragmatic as construction.  
Throughout my stay in the business, I have had the opportunity to interact with people from my guild, I 
could know roughly how our industry in such a delicate time like the present, I have acquired more 
knowledge about building materials, practical work itself, and ultimately, I was able to absorb much 
relevant information that will help me to grow both individually and professionally.  
After all work, provided some expected results, and after analyzing these results, one realizes that 
things could have gone in many ways; some better, some worse, but ultimately, all this leads to a state 
of satisfaction or dissatisfaction, to a greater or lesser extent. Fortunately, in my case is satisfaction.  
The beginnings are usually hard, and as would be least in my case, from the first day I had to deal with 
lots of information and activities to then unknown to me, which represented an effort on my part, but in 
any case, always accompanied by motivation, the desire to excel and the duty to make the best of 
things. Now, I can do many things for which I was not ready before, I have gained experience and 
learned to can deal with the business world in our industry, and I have met nice and interesting people 
who have added value to my experience.  
 
I would not close this paper without making special mention of those who have helped, taught 
and supported me in this little adventure, and of course, thank you for your dedication.  
 
A sincere thanks to Joan Ramon Rossell (tutor UPC), José Antonio Gallardo (tutor ARLA), 
Monica Daluz (ARLA), Luis Camera (ARLA) and David Rojas (ARLA). 
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ANEJOS 
 
Creo que sería oportuno, añadir a este apartado, un diario que decidí hacer por iniciativa propia desde 
el día de mi ingreso en la empresa. Al principio sólo era un bloc de notas en el que iba anotando 
recados y algunos procesos que me explicaban en la empresa, ya que hacer frente a la asimilación de 
tanta información a la que no estaba habituado, no era tarea fácil y requería de un recordatorio que me 
ayudase a estar al día.  
Todos los días, nada más llegar a mi mesa de trabajo, encendía el ordenador, abría mi bloc de notas y 
apuntaba la fecha, y a medida que me explicaban algo o me mandaban unas tareas, iba apuntando 
todo en el diario, y antes de terminar la jornada le pegaba un repaso y guardaba los cambios. 
 
Al tratarse de algo privado y que en principio no tenía objeto de formar parte de este trabajo, es posible 
que haya mucha información desordenada u otra de carácter más privada, pero sin lugar a dudas, es la 
mejor herramienta para mostrar la evolución de mi día a día en la empresa y proporcionar una mejor 
comprensión del trabajo al lector. 
 
 
 
FEBRERO__________________________________________________________________________ 
 
.......................................SEMANA 1......................................... 
 
******** 10/02/2014 Día de INGRESO!!!  
 
******** 14/02/2014  
 
 (1) ---> REDACCION PRESU: Arreglar balcones.. Carpeta: Maragall 211, Fotos en 5.300 (5325).  
Tomar ejemplo de 5320 word (Denia, obra similar) Y 5324(CÓRSEGA 654-FORMATO EXCEL) 
 
.......................................SEMANA 2......................................... 
 
******** 17/02/2014  
(1) ---> Imprimir DOC.Acreditativa: Ruta:Z/COMUN/Anexos presupuestos/Documentación 
acreditativa/OK imprimir 
 
******** 18/02/2014 
 
(1) ---> (1)Solicitar un CERTIFICADO DE APTITUD: GEMERALITAT / Agencia Habitatge de 
Catalunya...        
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.e1e49320d2ba69c3aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoi
d=0397388050928310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0397388050928310VgnVCM1
000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=a229978e7779a310978e7779a3108d0c1e0aRCR
D&vchannel=79140103841bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
 
(2) ---> Visitar al Sr. Nieto, en calle Freser 65 para que me firmara la solicitud del certificado de aptitud 
(que luego al entregarlo, me dijo la chica de la Agencia de l'habitatge ·º planta, que ya estaba 
presentado, cuando se presentó el ITE. Y tb le dejé una copia del CFO de Freser 65 al Sr.Nieto. 
 
******** 19/02/2014  
 
(1) ---> IR A MEDIR: Obras/2012/ 20.2012 Basses Sant Pere, 8/Documentación/Planos... 
         *Hay que ir a medir las 3 plantas, asegurarse de las medidas, y hacer una medición exhaustiva de 
cada una de las plantas, habiendo impreso previamente cada una de las plantas del piso. 
 
 
******** 20/02/2014 
 
(1) ---> Con la finalidad de solicitar un "Certificat d'aptitut de l'edifici" He ido a la Agència de l'Habitatge 
de Catalunya (En diputación 92, no gestionan  las ITE) En calle Aragón 244, Sí gestionan las ITE. He 
ido a llevar un Certificado Final de Obra, que se emitió tras las obras necesarias realizadas en Freser 
65 (2013) ya que en el ITE constaba que el edificio se encontraba en estado GRAVE y era necesario 
intervenir...También llevé la solicitud del certificado de aptitud, rellenado y firmado por el Señor Nieto, 
pero me digeron que no hacía falta, que ya se había entregado anteriormente.  
 
(2) ---> He tenido que adjuntar con el CFO, un trozo de la memoria (pág de 4-8) del PDF PAB:                                     
Obras/2013/6.Freser65/Documentación/Proyecto/Col·legi/PAB-freser65, me lo pidió "Sandra ..." Piso 3º 
de l'Agència d'Habitage... Y he tenido que rellenar una "instancia" en el que expuse que aportaba el 
CFO y la memoria (era una "aportación de documentos" en el Registro/recepción). Expediente ITEB-
1083-1 
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******** 21/02/2014 
 
(1) ---> "He acabado el presu de Maragall 211"...  
 
(2) ---> Mónica me ha explicado cómo se archivan las facturas. En las carpetas Gordas Rojas, van, 
ordenadas Alfabeticamente todas las facturas PAGADAS, y en una Verde, van las que están 
pendientes de cobro... Una vez cobradas, pasan a la roja. Para ordenarlas alfabéticamente, hay que 
tener cuidado porque Normalmente el nombre de la empresa que hay que tener en cuenta para el 
orden, es el NOMBRE FISCAL (Para detectar este nombre, tenemos que fijarnos que acabe en              
SL/SA, o en caso de que tenga un NIF abajo, Será el nombre de la persona... Pero en la mayoría de 
los casos es el nombre del logo..) 
 
(3) ---> He empezado con el calendario del control de los trabajadores (Hoja de Luis). 
 
(4) ---> He empezado a pasar los planos a limpio de Bases de sant pere a autocad [FILEDIA 1  para 
guardar como.. :S] 
  
.......................................SEMANA 3......................................... 
 
******** 24/02/2014 
 
(1) ---> [[[PAPEL ARLA]]] Comun/Anexos presupuestos/PDF-Arla Carta buena (El lunes a primera hora, 
Ir al almacén, coger papel NAVEGATOR, de buena calidad, meterlo en la ranura superior 
[1/automático] de la impresora, sacando el otro, e imprimir 100 Ud de PAPEL ARLA. 
 
(2) ---> Ir a entregar un presupuesto a la calle ECUADOR. (al final no he ido, he tenido que trabajar los 
planos de Basses de Sant Pere). 
 
 
******** 25/02/2014  
 
(1) ---> He estado acabando los planos del estado actual de las 3 plantas que se van a reformar de 
Basses de Sant Pere, y he  hecho una prueba con la distribución que ha pasado el propietario, para ver 
si cuadraban las medidas. Lo he hecho en la planta 1, pensando que era la más desfavorable, pero la 
más desfavorable es la 2ª, así que probaré de nuevo. 
******** 26/02/2014  
 
(1) ---> He ido en Taxi a llevar unas muestras de colores a Jose a Travesera de Gracia 197. y he visto 
la obra.. Luego hemosido a Basses de Sant Pere a replantear la distribución del baño (tabiquería) de la 
planta 3ª (la más amplia). 
 
 
******** 27/02/2014  
(1) ---> He acabado de pasar el replanteo del baño P3 de basses de sant pere 8 a cad y con las 
medidas que tomamos con Jose. Jose me ha dicho que me vaya pasando por la obra para tomar fotos 
y hacer un seguimiento de la obra. 
 
(2) ---> Mónica me ha enseñado cómo rellenar la ficha excel de Albaranes (Diario de gastos de 
material). MANAU, MAUSA y DOS6DOS. Manau y Mausa se ponen con IVA y Dos6dos sin IVA. Este 
fichero es paa ir comprobando lo que se va gastando cada mes, y poder justificar las facturas que 
pasan estas 3 empresas de las cuales somos "socios". 
         MAUSA [RENT] no se cuenta, porque es un contrato de alquiler. 
 
******** 28/02/2014  
 
(1) ---> He ido a Basses de Sant Pere 8 a hacer fotos y ver qué tal va la cosa. En la planta 3, los chicos 
habían montado los  perfiles, pero había un desfase de unos 7 cm en cuanto al ancho del baño, en vez 
de 1.30m hacía 1.23.. Pero Luis estaba ahí y se lo hizo desmontar y volver a montarlo con las medidas 
que replanteamos el primer día. 
 
(2) ---> He venido a la ofi y he ayudado a Mónica con los albaranes... Concretamente ordenar Dos6dos 
y ver que cuadra con la factura, y descargado fotos al ordenador. 
 
(3) ---> Jose me ha dicho que ya ha acabado el presupuesto de Maragall 211 (Presuùestos/5300-5235) 
y que lo compare con el que hice yo para ver las meteduras de pata y todo loq ue me ha faltado 
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MARZO____________________________________________________________________________ 
 
 
.......................................SEMANA 4......................................... 
 
******** 03/03/2014 
  
(1) ---> Mónica me ha pedido hacer con urgencia Hojas Arla con Logo... OK! 
 
(2) ---> He ido a entregar un presupuesto al Sr. Miguel Orozco, a Fincas PRINCIPAL 1ª (Mallorca 201-
203). 
 
(3) ---> Preguntar a Jose sobre cómo Hacer las ACTAS DE VISITA. Si voy a la obra cómo tengo que 
rellenarlo y si tengo que tener más cosas en cuenta...? 
 
******** 04/03/2014  
 
(1) ---> Jose me ha dicho que haga las actas de visita de Travesera 197 y Basses 8, aunque hayan 
sido de fechas anteriores las tengo que hacer por si llega la "ISO" y no hay control de esto. 
 
(2) ---> [[BASE DATOS]] Mónica me ha explicado cómo rellenar la tabla de la comparativa MAILING VS 
ACEPTACIONES. Esta tabla indica la publicidad enviada y las llamadas recibidas de esa publicidad 
(MAILING) y las llamadas que son de otro origen (Referencia). Para ello voy a 
COMUN/Basedatos/BASE DATOS ARLA buena actualización con retardo/...dentro... Consultas/ Visitas 
2013/ordenar por fecha visita--> e ir contando las visitas que se han hecho cada semana (1 de              
enero no cuenta, porque es festivo y creo que 1 de mayo tp, y allí se encaloman las que no se recuerda 
la fecha) Me arrastro al lado la columna de "conocimiento" para saber si se han puesto en contacto cn 
nosotros por mailing(llamadas MAIL) o referencia (otros). 
 
(3) ---> RE.F.01.03 MAILING VS ACEPTACIONES --> Crear pestaña "Año 2013", copiar la ficha de otro 
año y adaptarla al calendario del año 2013 apra situar las semanas que van tocando. 
 Sólo tengo que rellenar 3 columnas (Llamadas mailing, otras y nº de visitas) Como la columna de 
referencia está vacía, hoy sólo rrellenaré el nº de visitas. 
 
(4) ---> Vino la Sr. nueva de la limpieza, y le dejé un mensaje a Jose de parte de Jordi Rueda. 
 
******** 05/03/2014  
 
(1) ---> He estado reunido escuchando la discusión sobre la redacción de un proyecto con JoseA y 
Javier. 
 
(2) ---> He empezado el informe mensual de las prácticas. para la UPC. 
 
(3) ---> Mónica me ha explicado cómo realizar la ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL 
PRESUPUESTO. Tengo que rellenar una ficha, en la que anunalmente aparecen aproximadamente 50 
presupuestos (en mi caso tengo que acabar el año 2013, así que haré unos 33 presupuestos, hasta 
Diciembre). Para ello tengo que ir a la Base de datos/ordenar por visitas 2013/ y apartir del 01/03/2013 
tengo que hacer fichas hasta el día de hoy... Estas fichas son apra el SELLO ISO.. Los                 
presupuestos tienen que ser de origen WEB o CORREO, descartar las de REFERENCIA, que no 
interesan. 
 
******** 06/03/2014  
 
(1) ---> Hacer fotocopias referencia obras para PRESUPUESTOS. 
 
(2) ---> David me ha explicado cómo hacer su presupuesto. Tengo que ordenar las parttidas por 
elementos y no por fases tal y como viene ne el original. Para ello identifico las partidas, las subrayo del 
color que tocan y las meto en el excel (de momento da = el orden, ya las ordenaremos luego). Para leer 
texto con adobre: Documento/reconocimiento texto  OCR/... 
(3) ---> JoseA me ha pedido que aprenda  a poner marcadores. Me ha enseñado cómo va el proyecto y 
los 4 documentos necesarios PDF que hay que enviar al colegio para solicitar el documento de 
idoneidad (este doc me genera 2 números que luego tendré que introducir en la web del colegio de 
aparejadores.PAB (Proyecto Ayuntamiento Barcelona (dentro hay EBSS también)),DCA (Documento 
de consulta Ayuntamiento), EBSS (Estudio básico de seguridad y salud) y AB (Anexos                   
Ayuntamiento Barcelona) Aquí me salen los esquemas de la consulta virtual y los documentos DRPOB-
01... que hay que rellenar... 
 
 
******** 07/03/2014  
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---> (1) He hecho una visita de obra a Travesera de Gràcia 197 y me he puesto con el presupuesto de 
David. 
 
.......................................SEMANA 5......................................... 
 
********10/03/2014  
 
(1) ---> He estado acabando de pasar al Excel el presupuesto de David (C./ Rocafort 137) pero falta 
ordenarlo. 
 
(2) ---> He estado acabando el informe mensual de la UPC y lo he enviado. 
 
(3) ---> Jose me ha explicado qué es un [FISURÓMETRO] y me ha dicho que tengo que hacer un 
control de 2 fincas que tienen colocados estos aparatos. Tengo que hacer una lectura, para ello debo 
tomar una foto de cada fisurómetro y compararla con la foto anterior.  
         -Florida Blanca 47.(Obras/2013/11.2013/obras pequeñas/Floridablanca 47,/Fotos/mediciones) 
tengo llaves y hay 6 fisurómetros en la caja de la escalera. Han pasado 5 meses desde la colocación 
         -Mare de deu del coll 70. no tengo llaves, pico y digo que vengo a inspeccionar. 3 fisurómetros en 
la caja de la escalera también y ha habido 2 lecturas anteriores, ha pasado un año. 
         FUNCIONAMIENTO: 2 partes ancladas en la pared, una con una base con un recuadro y otra, un 
acetato con un eje centrado. Si   ha habido desplazamiento, es que ha habido dilatación. Ir a lo alrgo de 
esta semana... 
 
******** 11/03/2014  
 
(1) ---> He ido a realizar una lectura de los fisurómetros en la finca de  Mare de Deu del Coll 
70(Obras/2013/3.2013-Mare de deu de coll 70/ Fotos/FISUROMETRO) He visto una fisura importante 
en el registro horizontal que hay en el techo de la caja de la escalera. No sé si había sido detectada 
antes, pero no tiene ningún fisurómetro. El resto de las fisuras... falta echar un ojo y comparar. 
 
(2) ---> Mónica me ha ha pedido que me estudie la consulta virtual sobre los costes de licencia. Tengo 
que aprender a a hacer el trámite online. Me ha dado una obra para que tome como ejemplo. 
Obras/2013/Valéncia 612. Debería mirar el simulacro y hacer intentos...  
******** 12/03/2014 
 
(1)---> Mónica me ha pasado un PDF De Mónica/(Amidaments pressupost opció A i B). Hay que 
presupuestar sólo la Opción A. Tengo que coger una plantilla de excel y pasar el presupuesto a Excel, 
de las mediciones al presupuesto. (A Jose no le gustan las franjas rosas en el presupuesto, % de 
precios). 
        He detectado un error, Partida 1.1.2. "Reparació cantells dels Balcons" 35+35+35 le daba 70, 
cuando es 105. El día 17/03/2014 lo he comentado con Jose. 
 
(2)---> [[CONSULTA TASAS LICENCIA]] JoseA Me ha enseñado cómo hacer la consulta al 
Ayuntamiento para las tasas de la licencia. 
 
        www.bcn.cat/ Tràmits/ Tràmits per temes-Edificis, Habitatges i locals/ Construcció i obres/+tràmits/ 
Consulta prèvia per a la tramitació de permisos d'obres: llicència, comunicat, assabentat o autorització 
per a actuacions d'urgència/  Iniciar... 
 
        Y relleno campos... A medio camino me sale "Resum informatiu de la consulta" PDF. 
 
        Una vez rellenado todos los campos(Propietario, si es comunidad es Persona Jurídica... 
Representante, puedo ser  yo por ejemplo, y datos e la empresa, etc. Me va a generar un DOC PDF 
que será uno de los 4 que se mandan al final, DCA (Document consulta ajuntament) Y tendré que 
guardarlo en Presupuestos (porque aún no está aceptado)/ Documentación/ Licencia/ Colegio/ DCA.  
 
        Luego tengo que hacer un Word, en el que indicaré estos gastos de licéncia: Ejemplo: 
Presupuestos/ 5400/ 5499/ Presus/ Gastos licencia...  
 
(3)---> Procedimiento previo para empezar unas obras 
  
         -Redacción del proyecto (15días) 
         -Consulta Patrimoni (30) Silencio administrativo 
         -Enviar los 4 PDF al Colegio (Creo. Colegio/oficina virtual/contraseña y nº colegiado/ Solicitud 
informe de idoneidad. 
         -Consulta de idoneidad técnica (imprimir licencia) 
         -Comunicación diferida (30)   Total, para empezar una obra de arreglar una cornisa (Comerç 8, 
5499) se tarda 3 meses 
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(4)---> He descargado las fotos de ayer Finca Floridablanca 47, Lectura de FISUROMETROS. Tengo 
que hacer la comparación y guardarlo correctamente en la carpeta que toca 
 
******** 13/03/2014 
 
(1) ---> He estado haciendo fichas de "Informe satisfacción presupuesto" y Mónica me ha dicho, que 
luego tendré que imprimir un presupuesto y encuadernarlo. 
 
(2) ---> He hecho la comprobación de los fisurómetros y el informe es el siguiente: 
  
               - Mare de Deu del coll, 70: 10 meses de evolución. 
          
                      Rellano 1/F1:Desplazamiento prácticamente impercivible del eje vertical hazia la 
izquierda. 
 
                      Rellano 2/F2:Desplazamiento del eje horizontal de casi una ud, por el lado izquierdo en 
sentido ascendente, y del eje vertical hacia el lado izquierdo también. Signos de que la 
fisura ha aumentado un poco. 
 
                      Ático 1ª/F3:Prácticamente no hay signos de inestabilidad. Se ha desplazado muy muy 
poquito el eje horizontal en sentido ascendente. 
 
                - Floridablanca, 46: 5 meses de evolución. 
  
                      Rellano 3º/F1: Desplazamiento hacia arriba de casi 1ud del eje H izq. El eje V no se ha 
movido.  
 
                      Rellano 4º/F2: No hay signos de movimiento. 
 
                      Rellano 4º/F3: No hay signos de movimiento. 
                      
                      Rellano-techo 4º/F4: Desplazamiento prácticamente impercivible  del eje vertical hazia la 
izquierda. 
 
                      Rellano 5º/F5: Desplazamiento de giro. Muy muy leve del eje H izquierdo hacia arriba y 
del eje V superior hazia la derecha. 
 
                      Rellano 5º/F6: No hay signos de movimiento.                    
  
(2) ---> Encuadernar un presupuesto: Andreu Vidal, 40. Hacer hojas de resumend e obras del 
presupuesto, que no quedan. 
 
******** 14/03/2014 
 
(1)---> Pendiente, hacer impresiones de la DOC.Acreditativa desde el ordenador de Luis, porque tiene 
mejor calidad de impresión. (Consta). 
 
(2)---> Jose me ha pedido buscar un dibujo de andamio colgante en CAD. He encontrado uno en 
Comun/Obras 2013/Freser, 65... 
 
(3)---> Me he puesto a hacer una ITE con Jose. Fraternitat, 7. Para aprender a hacer más ITES. La 
documentación de las ITE está en la web de la Generalitat de Catalunya. // 
TEMES/HABITATGE/Departament de Territori i Sostenibilitat > Habitatge i millora urbana. 
(4)---> Jose me ha pedido que le haga una portadita curiosa para la ITE como la que tiene él. y que 
centre la foto de los anexos 1 de fachada... Luego la guardaré en mi carpeta. OBRAS/2014/OBRAS 
PEQUEÑAS/Fraternitat 7/ITE...  
 
.......................................SEMANA 6......................................... 
 
******** 17/03/2014 
 
(1)---> He ordenado Facturas en las carpetas rojas "fACTURAS 2014" Hay que ordenar los archivos 
alfabéticamente, siempre  buscar otras facturas para que esté todo en el orden establecido por Mónica. 
Los nombres, pEj: Luis Cámara, se ordenan por el apellido, Cámara en este caso. 
 
 
(2)---> JOSEA me ha dado su ITE para que la acabe IMPORTANTE. Cosas que me ha mencionado: 
                   -Deficiencias graves: Instalación eléctrica en mal estado. Mirar en el CTE las distancias de 
paso de la   instalación de GAS con el resto de instalaciones. Mirarse bien la normativa 
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para para que este tema quede totalmente aclarado. Cambiar instalaciones de 
luz..Actuación inmediata 
                   -Humedades por capilaridad en la escalera. Habría que repararlas. 
                   -Mencionar que las macetas de la terraza deberían estar elevadas, no en contacto directo 
con el de rasilla, porque se crean humedades por no ventilar. 
                   -Falta de sellado en la carpintería 
                   -Deficiencia grave: Mencionar la fisura de la esquina superior de la caja de la escalera o 
planta cuarta, no recuerdo muy bien, pero era importante... decir que le damos un plazo 
de intervención de 12 meses...  
                   - Colocar fotos del armario de contadores de agua.. armario de aluminio o zinc plateado..., 
imagen del ramal de electricidad, del cableado en mal estado, etc. 
                   - Describir el sistema envolvente, cubiertas, fachadas, todo lo que comunica con el exterior                                     
básicamente... 
 
(3) ---> David me ha pasado una hojita para que se la pase al excel. Como referencia puedo coger la 
ficha de Girona 36/5604/Está en su carpeta. puedo conservar el texto del andamio, dividiendolo en 2 y 
con ese mismo precio. Tengo que copiar simplemente e ir poneiendo los precios que ha puesto él. En 
los que no hay precios, los dejo en blanco... 
 
******** 18/03/2014 
 
(1)---> Me he puesto a seguir con la ITE... OJO, en la cubierta 3 hay un cobertizo con una cubierta de 
URALITA!¿Fibrocemento? no deberíamos quitarla???? 
 
(2)---> He perdido el archivo que estaba haciendo, y he tenido que rehacerlo.. me he quedado hasta las 
14:30h 
 
******** 19/03/2014 
 
(1)---> He hecho papel Arla, A partir de ahora las impresiones se harán desde el ordenador de Luis. 
 
(2)---> He archivado documentación de algunas obras que me ha pasado Mónica, en las carpetas 
correspondientes de las obras. 
 
(3)---> Me he puesto a picar el presupuesto de David C/Ciutat de Granada 27, Barcelona. ok PASADO 
EN CATALAN EN SU CARPETA... 
 
(4)---> Visita de obra a bassses 13-14h (Ok-acta realizada y archivada). 
 
******** 20/03/2014 
 
(1)---> He acabado de hacer las fichas "encuestas de satisfacción presupuestos" (hasta noviembre del 
2013) 
 
(2)---> He empezado a hacer el dosier 2013-2014 de las obras que me ha pedido Mónica... Ejemplos 
en:/Comun/anexos presupuestos/Doc.Acreditativa/Dosiers fotográficos... Hay que seleccionar en 
primera instancia las 14 obras "Grandes" de 2013 e ir seleccionando fotos curiosas. A la izquierda irán 
las iniciales y a la derecha el resultado final, con una pequeña descripción de las obras realizadas. La 
idea es llegar a tener el dosier actualizado e ir poniendo las imágenes de las obras en "danza" las que 
estén en marcha. 
 
******** 21/03/2014 
 
(1)---> Sigo haciendo el dosier fotográfico. De la carpeta 2012, tengo que ir mirando todas menos:  
          -MADRAZO 111, 
          -CÓRSEGA 654, 
          -VIRGILI 45,  
          -(Obras pequeñas) TRAV.DE DALT 97, 
          -(Obras pequeñas) PROVENÇA 70), 
          -COMTE BORREL 179-181 ok  
(2)---> Paso a la carpeta de obras 2013... 
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.......................................SEMANA 7......................................... 
 
******** 24/03/2014 
 
(1)---> Mónica llamará a la presidenta (Loli) de ROINE,23, para ver si me puedo pasar un día de estos 
a hacer fotos del estado final de la cubierta para el reportaje fotográfico. 
 
(2)---> Haciendo el reportaje fotográfico del 2013, me doy cuenta de que hay muchas obras que no 
tienen fotos, o no tienen fotos del resultado final... 
                                    
                                  Sin fotos: 
                                                  -18.2013 - INDUSTRIA, 153 (Imposible hacer fotos por Árboles) 
                                                  -16.2013 - VILLARROEL, 34 
                                                   
                                   
                                  Sin fotos del final: 
 
                                                  -19.2012 - BRUNIQUER, 36 
                                                             (Faltan fotos del resultado final de la fachada...) 
 
                                                  -12.2012 - DIPUTACION 134  
                                                             (Faltan fotos del resultado final de la fachada...) 
         
                                                  -17.2013 - TRAVESSERA DE GRÀCIA, 197  
                                                             (Faltan fotos del resultado final de la fachada, y todos los                                                                  
trabajos interiores, pero esto va para largo...) 
                                                  -14.2013 - ROINE, 23  
                                                             (Hay que subir a la cubierta para hacer fotos del resultado                                                                   
final de la impermeabilización de la cubierta). 
 
                                                  -13.2013 - VALLFOGONA, 7  
                                                             (Es necesario subir a la cubierta. Faltan fotos de                                                                            
balaustrada, patio, tubería sustituyendo la de fibrocemento.. y                                                               
faltan fotos de fachada acabada). 
 
                                                  -12.2013 - LEPANT, 304 
                                                             (Faltan fotos del resultado final de losaa de balcón, balcón y                                                                
la aprte correspondiente de fachada. Sería interesante subir 
a la vivienda para fotografiar el balcón, pero en principio, se                                                                 
podría ahcer desde calle). 
 
                                                  -10.2013 - CÒRSEGA, 593  
                                                             (Faltan fotos del resultado final de la balaustrada. Desde                                                                    
calle y desde la azotea. Es necesario subir a la azotea). 
    
                                                  -14.2013 - ROINE, 23. Es una cubierta. Sería interesante subir al 
terrado comunitario, para realizar buenas fotos del final. Hay 
algunas pero con materiales y escombros. 
 
                                                  -8.2013 - VALENCIA, 612. Voladizo de terraza en patio de luces. Sería  
                                                            interesante hacer fotos del estado final sin andamio.   
                                                            Hay material, pero faltan fotos bonitas. 
 
                                                  -7.2013 - ALPENS, 31-33. Vestibulo, interior vivienda y terraza. Se 
podría aprovechar la terraza, pero faltan fotos del estado final. 
                                       
                                                  -6.2013 - FRESER, 65. Fotos muy pobres y de detalles, no se puede  
aprovechar. 
 
                                                  -4.2013 - ALMIRALL CHURRUCA, 6. Imposible fotos de fachada 
principal. Hay  árboles.  
 
* Obras del 2013 revisadas todas. 
 
                                              
(3)---> Mónica me ha dado un dosier para leer. MANUAL DE CALIDAD ARLA. Tengo que leermelo 
para entender cómo funcionan las carpetas de la obra para luego comprobar si está toda la 
documentación necesaria, con la finalidad de pasar el control de calidad. 
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(4)---> Mónica me ha creado una cuenta de Outlook para tener que pueda mandar/recibir correos de la 
empresa. 
               Cuenta: tecnico2@arlabcn.com  
               Contraseña: aparejador2 
 
******** 25/03/2014 
 
(1)---> CUMPLIMIENTO DE ISO. Tratar de que varias carpetas de 2013 estén bien cotejadas con toda 
la documentación necesaria. 
        Cosas imprescindibles: 
                                CIERRE ECONÓMICO: Cada obra tiene un control económico que hay que 
justificar y rellenar unas fichas "CIERRE ECONOMICO" para ello tengo que ir a Común/Control 
personal/cont.pers. por meses/Personal: Y dentro  comprobar los días que han trabajado en la obra 
que estoy completando. Esto es para sacar lo que han cobrado. 
 
        Para ello me han dado unas hojas de CONTAPLUS "LIBRO MAYOR" en donde me viene 
desglosado, primero los gastos materiales e industriales de la empresa, y al final "OBRA EJECUTADA 
Y CERTIFICADA" donde salen los beneficios. la diferencia de estos apartados, me tiene que dar los 
gastos de la Mano de Obra, que para eso he ido a buscar lo del Cierre económico/Mano de Obra. 
 
        *Paralelamente, tengo que ir mirando la documentación que falta en cada carpeta. Cosas 
importantes; Encuesta  satisfacción de obras, Acta recepción de obras, que estén todas las licencias, 
etc. Repasar todo y consultar. 
 
(2)---> Mónica me ha enseñado a crear "etiquetas pegatinas" para entrega de presupuestos en sobre 
grande. Para ello, hay una hojita con pegatinas, que se introduce en la impresora, y una plantilla de 
word en la que salen los espacios que coinciden con cada pegatina para rellenarlo con texto. Esta hoja 
está ubicada en:  Común/Plantillas/Etiquetas-comunitat de propietaris. 
        Tengo que entregar el presupuesto con la etiquetita a las 13.30, en calle valència 554. Susana 
Padrós. 
 
(3)---> Jose me ha pedido que le acabe de pasar y modificar un presupuesto que estaba tocando... 
5316-2. Me ha dado las medicieiones del Arquitecto en 4 hojas. OK! 
 
(4)---> Imprimir, encuadernar y entregar en mano presu 5607, al presidente, Sr. Urbano. 
(5)---> Imprimir DOC ACREDITATIVA. Referencia ultimos trabajos realizados... 
 
(6)---> He ido a entregar presus valencia 612 y 554. 
 
******** 26/03/2014 
 
(1)---> He hecho fotocopias de Facturas y revisión y ordenación de Algunos albaranes. 
 
(2)---> Mónica me ha enseñado a hacer RECIBOS Me ha pasado unas plantillas en las que hay que 
sustituir los datos de la obra y el precio, etc. Es imprescindible que las palabras no se desplacen del 
lugar original de la plantilla ya que  estas se imprimen con hojas pequeñas especiales en las que ya 
hay una casilla concreta para cada dato. 
        PARA IMPRIMIR LOS RECIBOS, TENGO QUE COGER UNA HOJITA PEQUEÑA (ESTANTERIA 
EN FRENTE DE MI MESA), Y COLOCARLA EN LA PARTE FRONTAL DE LA IMPRESORA (ABRIR 
EL ESTOMAGO) UNA VEZ COLOCADA LA HOJITA, BOCA ABAJO Y MIRANDO HACIA LA                   
IMPRESORA. UNA VEZ HECHA CADA FACTURA, HAY QUE APAGAR Y ENCENDER LA 
IMPRESORA (SI NO SE HACE ESTO, SIEMPRE IMPRIME LA MISMA FACTURA) Y CUANDO SE 
ACABE DE HACER EL ÚLTIMO RECIBO, TAMBIÉN HAY QUE APAGAR Y ENCENDER. LA 
BANDEJA QUE DEBO ESCOGER ES "MPF" 
 
******** 27/03/2014 
 
(1)---> He estado haciendo cierres económicos. Para obras distintas realizadas en la misma finca, es 
importantísimo mirar las fechas de los trabajadores, para saber quién ha trabajado y qué días... 
Inicio/final obra se mira en base de datos general. Tb aparece en la hoja del desglos de gastos "LIBRO 
MAYOR" abajo del todo en certificaciones. 
 
(2)---> Hacer 3 recivos para ESTELA MULLENS OTT... (RDA.SANT PAU, 59, 1º 1ª - 08015 
BARCELONA C.I.F. 377331966E) ok! 
 
(3)---> He estado "repasando" un presupuesto con JoseA y David (Rehabilitación de fachada con 
cantos de balcones) 
 
(4)---> Pendiente hacer la consulta virtual de una obra y tramitación de licencias con JOSE A. 
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******** 28/03/2014 
 
(1) ---> Imprimir una pegatina del PRESUPUESTO Nº 5604, CALLE GIRONA 36, pero en lugar de 
"Comunidad de propietarios" hay que poner le nombre del señor, y al lado de la calle, indicar también el 
piso. Es para entregar en mano. 
(2) ---> He recortado portadas de presupuesto en mano, y he ido a mandar un presupuesto por correo 
ordinario a la Sra. Odila Pérez, Girona, 36. (2€, el certificado cuesta 4,30€). 
 
.......................................SEMANA 8......................................... 
 
******** 31/03/2014 
 
(1) ---> Devolver pila de ratón a Mónica, y usar las recargables. 
 
(2) ---> David me ha encargado pasar un presupuesto. GIMBERNAT 8. Tengo un proyecto del que 
tengo que copiar las partidas y las mediciones. Técnico/Presus David/5600/Gimbernat 8. 
 
(3) ---> Apertura de centro de trabajo: PI I GIBERT, 41 (Obras 2012). Informarme:  
 
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=5
b89007c1f1bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5b89007c1f1bb110VgnVCM10000
08d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=02b80c4ea1c9a3100c4ea1c9a3108d0c1e0aRCRD&idTi
pusAction=1&idAction=1#apartat1pas1 
 
        Anejo 1 Real decreto 39/1997, de 17 de enero: 
http://tprlconstruccion.blogspot.com.es/2009/05/el-anexo-ii-del-rd-162797-en-los.html  
 
       Rellenando, he necesitado información de Miguel Moragas (Aparejador responsable del 
coordinador de seguridad) --> Z:\Obras\2010\1.2010 - PIQUER, 51\DOCUMENTOS\Aviso previo. 
  
       HE USADO DE EJEMPLOS TRAVESERA DE GRACIA 197 Y FRESER 65. 
 
      -Tengo que preguntar a jose si hay subcontratas (SI LOS HAY, NECESITO LLEVAR EL LIBRO), y 
de ser así, tengo que llevar el libro de subcontratación rellenado con la "parte de arriba" para que me lo 
sellen. Tengo que llevarlo al: Oficina de       Atención Ciudadana (OAC) de los Servicios Territoriales de 
Empresa y Empleo en Barcelona 
                                                Carrera, 24 
                                                08004 Barcelona 
                                                Tel. 93 622 04 00 
 
                                                                     OK!!! 
ABRIL_____________________________________________________________________________  
 
******** 01/04/2014 
 
(1) ---> He archivado La comunicación de apertura de centro de trabajo en su carpeta correspondiente. 
2012/8/PI I GIBERT, 41. 
 
(2) ---> Recordatorio a David que revise la medición de la partida 2.03 del presu GIMBERNAT... 
 
(3) ---> HACER PROYECTO PARA CORSEGA, 654. (2014/Obras Pequeñas)  
 
         1-Consulta previa Al ayuntamiento: bcn.cat/tràmits/edificis/construcció i obres... + tràmits.. 
Llicèncias assabentat... etc 
       
         2-Rellenar formulario. Necesitare ir al Catastro para referencia Catastral del edificio y CIF de la 
comunidad... 
           (El CIF no ha aparecido en la BASE DATOS así que hemos revisado FACTURAS de esta 
comunidad para cogerlo, y nos lo ha mandado Mónica x Correo) Puntos marcados en el formulario: 
Intervenció edifici, Actuació cobertas terrat, y no se qué de sense afegir pes a la coberta o bla bla... 
 
           Continuar--> Sale COMUNICAT DIFERIT ( "Nos han jodido" ) Implica consulta al patrimoni, cosa 
que retrasa la obra días, durante los cuales mediante silencio administrativo, el patrimonio evaluará un 
documento (Proyecto) que hay que entregar en Av. Diagonal (2 copias) para que lo sellen y para que 
nos den el permiso de obras (creo) luego tendremos que entregar la documentación al colegio (4 
archivos PDF) y ellos tras 15 dias o más nos dan una licencia y hay q pagar tasas.. Total, en el mejor 
de los casos, estas obras comenzarán a mediados de JUNIO... 
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           A Patrimonio hay que entregar un documento, Que es una especie de proyecto en el que 
figurará una memoria, una documentacion grafica (fotos y planos) y un proyecto. El índice que hay que 
seguir me lo da el documento de 35 pág de PDF generado tras la CONSULTA PREVIA.  
 
          3-Rellenando; Titular; persona juridica, comunitat de propietarias. 
            Responsable: JOSE ANTONIO con sus datos (calle valencia 497) y pone en el precio, el PEM 
(sin IVA) 7823,37€,  obtenido del presupuesto entregado a esta comunidad... Y se genera un impuesto 
de 300 y pico€, debido a que es comunicad diferit.. 
 
            Para toda esta historia, me voy a basar en un proyecto que haya implicado un COMUNICAT 
DIFERIT, como es el caso de SICILIA 264 (2013/15.obras pequeñas) Y de ahí sacaré los guiones para 
la SOLICITUD D'INFORME PREVI A  PATRIMONI..(formato WOrd, en la carpeta RESTOS) tb tengo un 
ejemplo en formato papel de este doc que pertenece a las obras COMTE BORREL 177-185 (cubierta 
grande). 
 
Hay que crear la misma estructura en las carpetas de la obra, me fijo en SICILIA 264 x ejemplo. 
 
            En cuanto a la DOC gràfica. Tengo que dejar 3hojas en blanco en laconsulta al patrimoni, para 
colocar planos, 1 plano a 1/2000 de emplazamiento, otro a 1/500 de situación 
([[Ajuntament/Urbanisme/PIC-Punt d'Informació  Cartogràfica]]en ambos importante incluir el NORTE, y 
finalmente un plano bien hecho a escala 1/50 de la cubierta/terrazas en cuestión, con detalles a 1/10, 
incluyendo alguna imagen. Esta hoja puede ser de tamaño DIN-A3. 
 
            FInalmente en el PAB, se adjunta un doc en WORD conforme han pasado los 30 días del 
silencio administrativo, para que podemos enviar la documentacion al colegio, poniendo fechas y firmas 
de JOSE A (hay un ejemplo en Sicilia). 
 
******** 02/04/2014  
 
(1) ---> REPASAR CIERRES ECONOMICOS, PARA QUE SOLO FIGUREN LOS TRABAJADORES 
PROPIOS DE LA EMPRESA. PREGUNTAR A MONICA QUIENES NO ESTAN INVOLUCRADOS... 
 
(2) ---> Mónica me ha pedido pasar la hojita de los trabajadores de Luis, pero hacerlo con excel, 
cuando tenga tiempo... 
 
******** 03/04/2014 
 
(1) ---> He estado toda la mañana haciendo la SOLICITUD DE INFORME PREVIO AL PATRIMONIO 
(Còrsega, 654). 
 
******** 04/04/2014 
 
(1) ---> Haciendo SOLICITUD DE INFORME PREVIO AL PATRIMONIO (Còrsega, 654). 
 
(2) ---> Cuando entregue la solicitud "en Diagonal cerca de glòries" que no se me olvide la: 
 DECLARACIÓ RESPONSABLE, respecte la sol•licitud de l’informe previ del Servei de patrimoni. 
 
(3) ---> Preparar presupuesto 4929-6 para IMPRIMIR (Quitar LOGO). LLevar el sobre con la pegatina y 
el presu dentro el lunes x la mañana. Preparar pegatina poniendo arriba "A la atención del Sr. Artur 
Domènech Massana" Y debajo Despatx  Olivares. C./ Bailen 128 baixos.  El registro en la base de 
datos es C/ Can Ros, 18. 
 
.......................................SEMANA 9......................................... 
 
******** 07/04/2014 
 
(1) ---> Preparar presupuesto 4929-6 para IMPRIMIR (Quitar LOGO). LLevar el sobre con la pegatina y 
el presu dentro el lunes x la mañana. Preparar pegatina poniendo arriba "A la atención del Sr. Artur 
Domènech Massana" Y debajo Despatx  Olivares. C./ Bailen 121 baixos.  El registro en la base de 
datos es C/ Can Ros, 18. 
 
         Que no se me olvide: CONDICIONES DE PAGO, HOJA DE PRESENTACION (Utilizo CONDI-4 y 
PRSENTA-4 y en lugar de 4, pongo 6 en ambos), y TODOS LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS... 
 
Ir a imprimir en DIN A3 
 
(2) ---> He ido a entregar el presu 4929-6 en Bailen 121. 
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******** 08/04/2014 
 
(1) ---> Sigo haciendo la consulta al patrimoni 
 
(2) ---> He enviado el plano A3 a Jose por mail en PDF para que lo viera... La escala del plano general 
estaba mal, la he corregido. 
 
(3) ---> Hacer Hojita de escalas para Autocad.  
 
              Para descargar mapas ubicacion.. VISSIR ICC http://www.icc.cat/vissir3/   (David) 
 
(4) ---> La Solicitud de informe previo se presenta en: Av. Diagonal, 230  
 
                    Barcelona / Av. Diagonal 230. 
                    Tel.: 93 291 44 44 
                    Correu electrònic: urbanisme@mail.bcn.es 
                    http://www.bcn.es (secció Urbanisme) 
  
                    Horari: 
                    de 9 a 14 de dilluns a divendres i de 16 a 18 hores de dilluns a dijous. 
 
******** 09/04/2014 
 
(1) ---> He ido a imprimir (9,60€) y luego entregar la solicitud de informe previo a Diagonal 230, y he 
rellenado la   instancia pertinente. 
 
(2) ---> He ido a entregar documentación complementaria del CFO para Freser, 65, en Aragón 244, 
Agencia de l'habitatge, para  la la petición del certificado de aptitud. (Inclusión de trabajos estructurales, 
forjado, en la CFO). 
 
******** 10/04/2014 
 
(2) ---> Mónica me ha dado una hojita con los precios que cobran los trabajadores para ir haciendo los 
cierres económicos. 
 
(2) ---> He archivado la instancia de la solicitud de informe previo de patrimoni, y la copia de las hojas 
del CFO para Freser 65, que me han dado en la Agencia de l'habitatge para completar la solicitud del 
certificado de aptitud, en sus carpetas correspondientes. 
 
(3) ---> He impreso DOC. ADMINISTRATIVA para Presus. 
 
(4) ---> Repasar CIERRES ECONOMICOS, añadir gastos MO y pasarlo a las planillas en limpio. 
 
(5) ---> "Abrir" carpetas físicas de obras nuevas 2013 (4 y 5 Provença 70 y Gran via 335) Me las ha 
dejado Mónica en la mesa. 
          Algunas plantillas en --- Personales/Vero/Plantillas varios. 
 
******** 11/04/2014 
 
(2) ---> He estado pasando los Cierres económicos a Excel y algunas cosas administrativas más... 
 
.......................................SEMANA 10......................................... 
 
******** 14/04/2014 
 
(1) ---> Cierres económicos y albaranes... 
 
******** 15/04/2014 
 
(1) ---> He estado pasando los cierres económicos a excel y luego los he imprimido. OK! 
 
(2) ---> Facturas, fotocopias y albaranes... 
 
******** 16/04/2014 
 
(1) ---> Hay que realizar 2 planes de seguridad para 2 obras: El PLAN es específico y el ESTUDIO 
genérico. 
 
         Valencia 554 
            DURACION: 7 semanas 
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            TRABAJADORES: 4 
            INTERVENCION: Fachada y Terrado.---> OK!! 
           
         Industria 153 
            DURACION: 7 semanas 
            TRABAJADORES: 4 
            INTERVENCION: Fachada. 
        
         Jose me ha dado instrucciones: Me ha dicho que puedo seguir el ejemplo de María Cubí, 73 
(Obras\2013\1.2013 - MARIÀ CUBÍ, 73\DOCUMENTACIÓN\OBRA.  
 
         Ambos ESTUDIOS tienen su propio Técnico, así que poner sus datos. El Plan lo realiza ARLA. 
Básicamente tengo que  cambiar. 
 
         * Llamar a FINCAS FRANCO: 934 35 42 72 - Esther, pero preguntar por CLAUDIO, que lleva la 
info sobre INDUSTRIA 153. Preguntarle sobre ANTONI XIMENIS CAMAÑO, necesito su Tfno y DNI, 
para ponerme en contacto con él y que me pase el proyecto definitivo y el ESTUDIO BÁSICO DE SS, 
porque empezamos la obra ya! 
 
          ---- He Llamado a Antoni Ximenis (Tfno Despacho me habla señora: 934354272 TFNO SUYO 
BUENO: 934 36 91 40 ), he hablado con él, Le he dicho que me mandara el Proyecto definitivo y el 
Estudio básico, con la mayor brevedad prosible "ya que empezamos las obras de Industria 153 la 
semana que viene"dicho que OK...  
 
(2) ---> Le dejo a Mónica (Carpeta para Mónica) el Plan de SS de València 554 listo para revisar. 
Queda pendiente hacer el de Industria 153, cuando me pasen el proyecto, pasaré los datos que falten 
:) 
 
******** 17/04/2014 
 
(1) ---> HE HECHO UNA COMUNICACION DE APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO PARA 
vALENCIA 554. TENGO QUE COMPROBAR QUE EL FORMULARIO QUE ME GENERA, NO LLEVA 
UN "CODIGO DE BARRAS" DIFERENTE, YA QUE HE UTILIZADO UN MODELO ANTERIOR, EL QUE 
USE PARA PI I GIBERT 41.   
 
.......................................SEMANA 11......................................... 
 
******** 22/04/2014 
 
(1) ---> He ido a A c./Carrera 4-6, a Tramitar el comunicado de apertura de centro de trabajo. Los 
documentos que hay que aportar son: Libro de subcontratación (Si hay subcontratas) y 2 copias 
(original y copia) del comunicado de apertura del centro de trabajo... El plan de Seguridad no es 
necesario llevarlo, con que conste en el formulario del comunicado es suficiente. 
 
(1') ---> He rectificado el error del comunicado de Valencia 554 y he entregado el comunicado de 
Industria 152. Ambos entregados y sellados. 
 
(2) ---> CARPETAS AZULES DE OBRA: Son carpetas que están en la obra, las suele tener Luis y 
dentro ha de haber:  
 
         -Licencia de Obra 
         -Libro de subcontratacion 
         -Plan de seguridad 
         -Comunicado de apertura de centro de trabajo (Copia). 
 
(3) ---> Debo hacer el Plan de Seguridad de Industria 152, y el comunicado de apertura de centro de 
trabajo... OK! 
 
******** 23/04/2014 
 
(1) ---> Fraternitat 7 (Obras 2014/Obras pequeñas) Han echado atrás la ITE que hicimos JOSE Y YO, 
así que Hay que modificarla.  
         Debo ir a la obra y hacer fotos del contador de agua (Armario aluminio vestibulo) Medir la altura 
libre entre  plantas y la huella y la contrahuella de las escaleras. Además ir modificando todo aquello 
que nos ha mandado en las hojas, para que puedan Visar la ITE y no nos la echen para atras. 
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         He ido a Fraternitat 7 y he hecho las fotos y tomado las medidas:  
         Medidas: 
         -Escaleras:  Huella: 30cm (27,5-31) ContraHuella: 16cm 
         -Altura forjados: Vestíbulo; 4,45m... tras primer tramo de escalera; 3,36m y el resto de alturas 
3,02-3,07m, osea 3m... Del último Forjado al vidrio (inclinado) de la caja de escalera; 4,3m. Grosor 
forjados 40cm. 
 
******** 24/04/2014 
 
(1) ---> Preparar un recibo (Factura Nº 214030..se pone el precio TOTAL FACTURA), meterlo en el 
sobre, llamar a un mensajero,  y que lo lleve a la calle Muntaner 40-42, 1º-3ª para IMMA SABAT. Y que 
traiga de vuelta el TALÓN. IMPORTANTÍSIMO!!!! 
 
(2) ---> Me han dado 3 hojas del contaplus (LIBRO MAYOR) debo buscar las facturas con el Nº 
indicado en las hojas. Están en la carpeta (De Mónica/Factus'11, factus'12, factus'13), imprimirlas y 
engancharlas con un clip detras de cada hoja correspondiente. (Falta imprimir.. no he imprimido porque 
no sé si las quiere en sucio o en limpio). 
 
(3) ---> Seguir con la ITE de Fraternitat, 7. 
 
******** 25/04/2014 
 
         Pasar fotos a David... 
 
(2) ---> Mónica me ha dado una carpetilla con documentos que tengo que repasar/archivar/etc. 
 
        -STEN (Adhesión al Plan de Seguridad y Salud) Archivar en la carpeta de Obra correspondiente, 
Valencia 554. 
        -Licencia obras menores Lepanto 304, Archivar en carpeta correspondiente. 
        -Repasar factura de Dos6dos y que cuadren los albaranes. 
        -3 Albaranes de Transportes Mistral, archivarlos detras de sus FACTURAS EMITIDAS o 
FACTURAS PENDIENTES. No he encontrado las facturas correspondientes; se lo devuelvo a Mónica. 
        -Adaptar ficha de ACTA DE ADHESION AL PLAN DE SEGUIDAD Y SALUD... antigua de "GAUDI" 
(Empresa anterior de riesgos Labroales que estaba contratada por ARLA.. Buscar en la nueva empresa 
PREVEMONT (más barata) a ver si hay esta  ficha, y si no la hay, crear una con el logo de ARLA. 
 
(3) ---> Acabar la ITE de Fraternitat, 7. 
 
(4) ---> Mónica me Rebota un Mail para que les envíe el Plan de SS a los de Sten, para Pi i Gibert. Se 
lo mando A Neus, y en           COPY (CC): También se lo mando a mónica...  
 
        * He acabado el Plan y lo he pegado en la carpeta PARA JOSE, para que lo revise y le de el OK 
para mandarlo a Sten. 
 
.......................................SEMANA 12......................................... 
 
 
******** 28/04/2014 
 
 
(1) ---> Subiendo fotos Gandesa 6, para David. OK! 
 
 
(2) ---> Mail enviado a Neus (STEN) con el PLAN DE SS de PI I GIBERT, 41. 
 
(3) ---> La ITE de Fraternitat 7 está casi lista. Sólo falta aclarar lo de las fisuras y si hace falta adjuntar 
un anexo de Deficiencias Detectadas. Yo creo que lo de las fisuras surge a raíz de que en la imagen 
adjunta para las  Deficiencias detectadas de la caja de la escalera, aparece un cable que asciende 
desde la esquina izquierda superior de la ventana, hasta la cubierta de la caja, y que da la sensación 
de que es una rieta, pero en realidad se trata de  un cable... Podriamos justificarlo. Espabilando que 
caduca en 15 días, y lo echaron atras el 17/04/14… Caduca el 2 de mayo creo.  
 
******** 29/04/2014 
 
(1) ---> He acabado la ITE, sólo me queda montarlo todo. He instalado una app que me pedía el Adobe 
acrobat, para poder  montar PDF's. 
 
(2) ---> Me he puesto a hacer faena administrativa que me ha pasado Mónica. 
 
******** 30/04/2014 
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(1) ---> MANDAR LA ITE (Urgente porque caduca el día 2, y mañana haremos puente...) 
 
(2) ---> HACER ACTAS DE VISITA, ir a las Obras...  
 
 
MAYO____________________________________________________________________________ 
 
.......................................SEMANA 13......................................... 
 
******** 05/05/2014 
 
(1) ---> Ir de 12-14h a la Divisió de Serveis tècnics de la ciutat vella Ajuntament de Bcn (C./Ramalleres, 
17-2ªplanta). 
  
         Se hizo una instancia reclamando la devolución de un pago que por una confusión del colegio, se 
pagó por duplicado. 2 pagos de autoliquidación del impuesto sobre construcciones para las obras en MI 
finca de la calle Basses de Sant Pere 8. Recibos LVxxxxxxxx Y LVxxxxxx. (Gastos de licencia) y que 
luego se volvió a pagar en un único pago de Licencia de un unico presupuesto de 56659.82 (Porque 
así lo quiso el Ayuntamiento) de 1898,10. con Nº Recibo: LV2xxxxx. Hay que ir y preguntar a ver en 
que estado se encuentra el trámite. 
 
(2) ---> Seguir con el proyecto Corsega 654. 
 
(3) ---> He ido al Ayuntamiento y me dijeron que ellos no podían/no sabían informarme del estado de la 
solicitud y me mandaron a Hacienda. En HAcienda me dijeron que para darme información necesitaban 
al titular de la solicitud o a  alguien autorizado con la autorización y la fotocopia del DNI. 
 
******** 06/05/2014 
 
(1) ---> He estado con el proyecto de Còrsega 654 y he acabado el PAB, sólo me quedan las hojas que 
hay que firmar. 
(2) ---> Listo el PAB, sólo queda acabar de firmar con Jose el AAB, escanearlo y adjuntarlo todo al PDF 
final. OK 
 
******** 07/05/2014 
 
(1) ---> Proyecto Còrsega 654. De las hojas de declaración que tenía que firmar JoseA, hay 3 a las que 
le ha puesto una cruz  arriba que no hay que adjuntar, porque en principio no son necesarias. Ha dicho 
que como de todas formas sacarán alguna pega, ya lo readjuntaremos si fuera necesario. Ahora hay 
que escanear y crear el AAB y listos! 
 
(2) ---> ITE FRATERNITAT 7. Jose lo ha revisado y me ha mandado corregir una palabra del doc [10-
deficiencias detectadas fisuras] y en la ficha de deficiencias la eléctrica, la primera que sale, 
considerarla como leve. Lo he coregido, guardado y puesto en la carpeta PARA JOSE, listo para 
enviar. 
 
(3) ---> Proyecto CORSEGA 654 terminado y colocado en la carpeta para JoseaA (He rectificado la 
declaracion INPOB 01, he imprimido, añadido el CIF de la comunidad, escaneado y adjuntado a la 
AAB. He informado de ello a JoseaA y me ha  dicho ok). 
 
******** 08/05/2014 
 
(1) ---> Informe de la UPC (Que no se me olvide mandarlo por mail mañana) 
 
(2) ---> Realizar el recibo que me ha pedido Mónica C/ INDÚSTRIA, 153. Mirar la Factura que me ha 
mandado por correo. 
 
(3) ---> Ordenar facturas en las carpetas grandes. 
 
******** 09/05/2014 
 
(1) ---> Visitas de Obra realizadas:  
         València 554 (Entrega de Albarán Dos6dos, alarma), Travessera de Gràcia 197, Basses de 
S.Pere 8 y Pi i Gibert 41. 
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.......................................SEMANA 14......................................... 
 
******** 12/05/2014 
 
(1) ---> Hacer pegatina para sobrecito de Presupuesto Nº5609 a para la Sra.Francesca y entregar en 
Fincas Carbonell. 
 
(2) ---> Pasar las fotos de las visitas al ordenador. 
 
******** 13/05/2014 
 
(1) ---> Trabajo administrativo. Casar albaranes & facturas y revisar precios de facturas... 
 
(2) ---> Rellenar Excel GASTO MATERIALES (Manau,Dos6dos y Mausa). Meto los albaranes que me 
ha dado Mónica. Es para saber cuanto han de pagar al banco, así que los precios que voy a meter 
serán los totales, con el IVA INCLUIDO. 
 
******** 14/05/2014 
 
(1) ---> Actualización de RELACION DE LAS ULTIMAS OBRAS REALIZADAS (Documentación 
acreditativa). 
 
(2) ---> Reorganizar la carpeta de archivos definitivos para Mónica. 
 
 
.......................................SEMANA 15......................................... 
 
******** 20/05/2014 
 
(1) ---> He escrito un correo a Joan Ramón, para quedar con él a lo alrgo de esta semana y mirar el 
TFG. 
 
(2) ---> Trabajos administrativos. 
 
(3) ---> Enviar Correo Reclamación a "Carpinteria aluminis aplicats"  
 
         "Necesitamos urgentemente que terminéis las obras en Basses de Sant Pere 8. 
          Nota: Por teléfono no hay forma de contactar con vosotros." 
 
             (EL CORREO ME LO HA DADO JOSE ) --> aluminisaplicats@gmail.com  
    
             6720xxxx  /  65xxxx  (No he mandado el correo suponiendo que ya les habrá localizado) 
 
 
(4) ---> Han llamado de Artimetal (Chica) quería hablar con Jose para una consulta sobre un plano. Le 
he dicho que no estaba, y que si quería que le pasara un mensaje. Me ha dicho que no hacía falta, que 
trataría de contactar con su movil. 
 
(5) ---> Llamada de Jordi Oliveres. Queria hablar con Jose Antonio. Dice que ayer le dejó un mensaje. 
Quiere hablar sobre la obra de  Gran Via, para saber cuando va a mepzar y cómo será la organización 
y demás. También quería saber si el  Plan de Seguriad está aprobado, etc.  64xxxx23. Le he dicho que 
le llamaría en cuanto pudiera. 
 
******** 21/05/2014 
 
(1) ---> Apertura de centro de trabajo para Gran via de les corts catalanes 335. Intentar tramitarlo via 
online. 
 
(2) ---> Encuadernar el presupuesto que me ha pedido Mónica: Está en la carpeta de David (PR5613)  
 
******** 22/05/2014 
 
(1) ---> Pasar los albaranes de MAUSA, MANAO y Dos6dos a "Z DIARIO DE GASTOS MATERIAL.". 
Albaranes:  
 
      
         1º- luis trae albaranes / trae facturas al contado. Compra un material en una fereteria y le hacen 
una factura. 
          
         2º- Monica comprueba el albarán, mira la obra a la que pertenece. y les pone "v de visto"  
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   3º- lo mete al ordenador.  
         
   4º- hay dos archivos:  
                      - GASTOS GENERALES DE OBRA (ese solo lo maneja mónica, y una vez metidos ahí 
se Se pone la "V de visto"   en el albarán). 
                      - Z DIARO GASTOS MATERIAL.("Se pone una firmita en rojo detrás del albarán").  
 
 5º- Una vez vistos los albaranes y las facturas al contado se archivan en la carpeta blanca 
"ALBARANES" Para   contabilizar o Facturas al contado en la mesa de Mónica). 
         
6º- Llega la factura de los albaranes (Mausa, Manau, etc.) Cuando llega la factura (que aún no se ha 
pagado) Se van mirando los albaranes de esa factura, y anotando las obras a las que 
pertenecen en dicha factura. Finalmente Se pone un resumen de lo que se ha gastado en cada 
obra en lápiz para que Miquel las contabilice. 
 
          7º- Se contabiliza con Miquel (Gestor) y se archiva en la carpeta Verde. Facturas pendientes de 
pago). En caso de las Facturas al contado, se contabilizan cuando viene Miquel y pasan 
directamente a la Roja. Facturas Alfabeticas. 
         
         8º- Una vez contabilizadas las facturas, con sus albaranes detrás enganchados (que sólo sirven para 
comprobar que las facturas son corectas), pasan a la carpeta roja de Facturas alfabeticas y se 
cierra el ciclo.  
 
.......................................SEMANA 16......................................... 
       
******** 26/05/2014 
 
(1) ---> 3 copias de la licencia de obras de gran via 335 OK! 
 
(2) ---> Hacer el dosier y pasar a Mónica las fincas en las que falta la foto de la fachada principal 
terminada para el  resumen del dosier, para que vaya a hacer fotos. (Lista en Semana 7.) 
 
(3) ---> He hablado con el tecnico del telefono INSNET - MAURO 932440266. y me lo ha solucionado. 
Marcando *00# se resetea el terminal. se pierden las opciones de espere no cuelgeu.. etc. Ahora 
funciona correctamente. 
(4) ---> Haciendo el Dosier de resumen de obras. Me he quedado  en la obra 3.2013 - MARE DE DEU 
DEL COLL, 70 
 
******** 27/05/2014 
 
(1) ---> Mónica. Archivar Nóminas. Carpeta gorda Naranja. Distribución mensual (1 num por mes) Para 
La fecha, miro el apartado "PERIODO" Las Nóminas que están en una bolsita de plástico son las que 
están pendientes de ser firmadas por los trabajadores.. Cuidado que hay un apartado de pagas Extras 
(un apartado especial en la carpeta de 2013  (color rojo). 
 
******** 28/05/2014 
 
(1) ---> TFG 
 
(2) ---> Mandar presupuesto firmado y escaneado que me ha pasado Mónica a 
"info@industriasmas.com" 
 
(3) ---> Ordenar presu Aroles 1. (JoseA. Padre) 
 
******** 29/05/2014 
 
(1) ---> TFG 
 
(2) ---> Recepción de material de Orange. 
 
(3) ---> Rectificar presu AROLES (Condiciones de pago) 
 
******** 30/05/2014 
 
(1) ---> TFG. Pedir a JoseA el email de las rectificaciones para la ite de Fraternitat 7, Que nos envió la 
Técnica del  CAATEEB 
 
(2) ---> Imprimir Documentación Acreditativa. 
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(3) ---> Irakli, habría que imprimir, encuadernar y entregar el PR5616. Entrega mañana durante la 
mañana en otra dirección: Valencia 561 3º2ª .Antes de encuadernar coordínalo con David, para añadir 
la página de gastos de licencia. 
 
(4) ---> Rectificar la ITE. Quitar las instalaciones eléctricas, para que puedan dar el visto bueno. Y 
enviar por 3ª vez. 
 
(5) ---> PROYECTO DE CÒRSEGA 654. Revisaro todo y dejar listo para mandar, ya contamos con el 
silencio administrativo. 
 
  
JUNIO____________________________________________________________________________ 
 
.......................................SEMANA 17......................................... 
 
******** 02/06/2014 
 
(1) ---> TFG 
 
(2) ---> Mónica me recuerda que vaya haciendo actas de visita. 
 
******** 03/06/2014 
 
(1) ---> TFG 
 
(2) ---> Visitas de obra. Valencia 554, Industria 153, Travesera 197 y Santa Rosa 16. No ha dado 
tiempo a ir a Basses 8. (Comentar el tema de la Arquitecta sobre el cambio de color en el vestíbulo de 
Santa Rosa 16). 
 
******** 04/06/2014 
 
(1) ---> Mónica me pide que vaya adelantando el dosier. He hecho lo disponible en el 2013. 
 
 
(2) ---> Ha llamado Lourdes 09:30. (De Julia Portet Administración) QUiere hablar con JoseA. Respecto 
un presupuesto. Es  bastante urgente. Ruega se ponga en contacto con ella en cuanto pueda. Tfn: 93 
xxxxx 
 
(3) ---> Mandar Email a Mónica informando de las llamadas.  
 
******** 05/06/2014 
 
(1) ---> Descargar fotos de tarjeta memoria de la canon y meter las fotos al ordenador... 
 
(2) ---> TFG. Proceso. Insertar planos en el Word.  
 
                          1-Trazar plano en pdf escala A4 
                          2-Abir con el adobe professional y guardar como jpg 
                          3-Insertar el archivo .jpg en el word. y en el apartado formato, cambiar el tamaño de la 
imagen. Alto 29,7;ANCHO 21 (A4) 
 
******** 06/06/2014 
 
(1) ---> Pasar los albaranes al excel del gasto de materiales. OK 
 
(2) ---> TFG 
 
(3) ---> Mónica me pide que haga La ficha de control de obras mensual. Mirar la ficha de Excel de Luis. 
 
.......................................SEMANA 18......................................... 
 
******** 10/06/2014 
 
(1) ---> TFG 
 
(2) ---> Numerar y fotocopiar Facturas. 
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******** 11/06/2014 
 
(1) ---> Informar Principal Primera Sepulveda 94. Presu mallas aceptado. Mandarán Mail del presi de la 
comunidad.Nota Hecha! 
 
(2) ---> Hacer recibo que me ha pedido Mónica. Aragón 657. OK! NECESITAMOS MÁS PAPELITOS 
DE RECIBOS! 
 
(3) ---> Pedir a Jose que me haga una hoja de Valoración/Observaciones para el PFG. 
 
(4) ---> Crear Carpeta Física de Sepílveda 94... 
 
(5) ---> Facturas. Numerar y fotocopiar para entregar a Mónica. 
 
(5) ---> Arvhivar Facturas Alfabéticas. 
 
******** 12/06/2014 
 
(1) ---> Trabajo administrativo 
 
(2) ---> PFG 
 
******** 13/06/2014 
 
1) ---> TFG 
 
(2) ---> Trabajo administrativo 
 
.......................................SEMANA 19......................................... 
 
******** 16/06/2014 
 
(1) ---> Visita a Travessera 197 para llevar las llaves 
 
(2) ---> TFG 
(3) ---> Trabajo administrativo 
 
******** 17/06/2014 
 
(1) ---> TFG 
 
(2) ---> Trabajo administrativo 
 
******** 18/06/2014 
 
(1) ---> TFG 
 
(2) ---> Trabajo administrativo 
 
 
